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ВВЕДЕНИЕ 
          Бакалаврская работа является заключительным этапом подготовки 
бакалавра в соответствии с государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования. 
         Данная работа представляет собой комплекс проектных работ, при 
выполнении которых мною было проявлено умение самостоятельно решать 
конкретные архитектурные, технические, экономические, организационные, 
научно-исследовательские задачи в области строительства, а также 
аналитические способности и знание нормативной документации. 
Бакалаврская работа разработана согласно задания на проектирование 
объекта «Многоуровневый MixParking», находящегося по адресу: 
г.Красноярск, микрорайон Октябрьский, проспект Свободный, территория 
Сибирского Федерального Университета.  
Изм. Подпись Дата 
Лист 
 
БР 08.04.01.10-411201196 ПЗ 




Результатом бакалаврской работы является разработанная проектно-
сметная документация на строительство объекта «Пансионат для пожилых 
людей и инвалидов», находящегося по адресу: г.Красноярск, микрорайон 
Октябрьский, проспект Свободный.  
Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 
проектирование. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 
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1 Пояснительная записка 
 
1.1 Основание для разработки проектной документации 
 
Проект комплекса зданий паркинга разработан на основании задания 
на проектирование, утвержденного в установленном порядке и в 
соответствии с действующим регламентом и СТО СФУ, исходными 
материалами разработанными в процессе курсового проектирования 2016 
года и преддипломной практики. 
 
Пояснительная записка к проекту содержит    страниц, графическая 
часть выполнена на     листах формата А1. 
 
1.2 Исходные данные 
 
В качестве исходных данных и условий подготовки проектной 
документации на объект были использованы данные:  
1) Место строительства объекта – г. Краснорск, Октябрьский район, 
территория СФУ.  
2) Инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО 
«Сибиряк-Проект» в 2013 г. 
3)  Ситуационная схема перспективного строительства, в увязке с 
генеральным планом территориального развития города Красноярск. 
4) Разрешенные условные технические условия для подключения 




















1.3 Функциональное назначение  
Комплекс состоит из двух сблокированных зданий: 
автоматизированный паркинг, многоуровневый паркинг. По 
функциональному назначению проектируемое здание является 
производственным, а именно: 
- автоматизированный паркинг включает в себя производственные 
помещения, мастерские Ф5.1; стоянки для автомобилей без технического 
обслуживания и ремонта Ф5.2 (более 60% площади здания). Таким образом 
здание автоматизированного паркинга классифицируется как Ф5.2. 
-традиционная парковка - стоянки для автомобилей без технического 
обслуживания и ремонта Ф5.2 – здание по функциональной пожарной 
опасности Ф5.2. 
 
1.4 Потребности объекта капитального строительства в воде и 
электрической энергии 
 
Потребности объекта обеспечиваются разрешенными условными 
техническими условиями для подключения к инженерным системам 
коммуникаций площадки СФУ. 
 
1.5 Сведение о земельном участке 
 
Местонахождение земельного участка: Красноярский край, город 
Красноярск, микрорайон Октябрьский, проспект Свободный, территория 

















Рисунок 1.1 - Ситуационная схема 
 
1.6 Технико-экономические показатели 
 
Наименование показателей, 
единицы измерения  
Автоматизированный Многоуровневый 
Площадь застройки, м2  980,1 2809,1 
Общая площадь,м2 7840,8 11236,3 
Количество этажей, шт.  8 4 
Высота этажа, м  2,2; 2,8 2,7 
Строительный объем, всего, м3  
в том числе надземной части   
21072,15 30338,3 
Рабочая площадь, м2 4753,76 4756,16 
Подсобная площадь,м2 2400,48 5422,6 
Конструктивная площадь, м2 686,56 540,7 
 
















Проектируемый паркинг-это объект, сочетающий в себя два здания 
сблокированных в единый комплекс, являющийся неотъемлемой частью  
современной планировочной инфраструктуры территории СФУ.  
Mix парк – это нестандартный подход к обустройству паркинга на 
территории кампуса СФУ, являющейся на сегодняшний день перспективной 
площадкой для обучения, проживания, работы и досуга.  
Mix парк вмещает в себя два объекта. Автоматизированный паркинг, 
его площадь составляет 7840,8м2 и вмещает 196 автомобиля. Традиционный 
паркинг, его площадь – 11236,3 м2 , вместимостью 198 автомобилей.  
 
1.8 Компьютерные программы для выполнения 
 
При выполнении данного диплома были использованы следующие 
программы: 
1 для выполнения чертежей-AutoCAD; 
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2 Схема планировочной организации земельного участка 
 
2.1 Характеристика земельного участка 
 
Площадка строительства комплекса многоуровневой парковки 
расположена по адресу- Красноярский край, город Красноярск, микрорайон 
Октябрьский, проспект Свободный, территория Сибирского Федерального 
Университета 
Местоположения района относится к I климатическому району (IB 
подрайон). 
Климат района строительства резко континентальный, с 
продолжительной холодной зимой и коротким жарким и сухим летом. 
Участок строительства свободен от застройки. 
Участок территории переменный рельеф, с большим перепадом высот 
Гидрогеологические условия площадки благоприятны для 
строительства. 
 
2.2 Обоснование планировочной организации земельного участка 
 
Архитектурно – планировочное решение   проектируемой парковки 
определяется  сложившейся  ситуацией с учетом противопожарных и 
санитарных норм проектирования.  
Настоящий раздел генерального плана разработан в соответствии с 
требованиями СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и 






















2.3 Обоснование решений по инженерной подготовке территории 
 
  По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна 
для застройки. 
Вертикальная планировка обеспечивает беспрепятственный отвод 
поверхностных вод с территории, безопасное и удобное движение транспорта 
и пешеходов, благоприятные условия для благоустройства и озеленения 
территории. 
 
2.4 Организация рельефа вертикальной планировкой 
 
Посадка здания принята с учетом максимального использования 
существующего рельефа, в увязке с существующими капитальными 
покрытиями проездов, с учетом заложения подземных коммуникаций. 
Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается по открытым 
прибордюрным лоткам проездов и тротуаров. 
Проезды и автостоянки выполнены из двухслойного асфальтобетона по 
слою щебня, в основании дорожной одежды — дренирующий слой из 
песчано-гравийной смеси. 
Тротуары для пешеходного движения выполнены из мелкоразмерной 
тротуарной плитки по слою песка. Покрытие тротуаров и площадок вдоль 
фасадов запроектировано с учетом проезда пожарной техники. 
Поперечный уклон автостоянок и проездов принят 15-20%. Поперечный 
уклон тротуаров принят 15% 
Отвод поверхностных вод предусмотрен открытым способом с 
обеспечением нормального  стока от здания по спланированной поверхности 




















2.5 Решения по благоустройству территории 
 
Предусмотрено  асфальтобетонное покрытие проездов и брусчатое 
покрытие. По периметру здания запроектирована отмостка шириной 1,2 м. 
Тротуары монтируются брусчатым камнем.  
 На эксплуатируемой кровле, по проекту планируется разбить сквер с 
местами для отдыха. 
В организации пешеходного движения проектируемого сквера 
предусмотрены условия удобного и беспрепятственного передвижения 
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3 Архитектурные решения 
 
3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида здания, 
его пространственной, планировочной и функциональной организации 
 
 Паркинг представляет собой прямоугольную форму, что обусловлено 
выбранной территорией. Сооружение  компактно и цельно как в плане, так и 
в объеме.  
Центром функциональным и композиционным является въездная 
группа, объединяющая в себе распределительные, управляющие функции. 
При этом каждый из объемов самостоятельно функционирует.  
С северо-восточной стороны от проектируемого объекта расположен 
учебный корпус СФУ. 
Въезд на парковку осуществляется с юго-западной стороны, выезд с 
северо-западной. 
Размеры здания в плане в осях –  91,4х30,4м. Высота здания до низа 
покрытия 10.2 
Высота помещений -2,8 м при высоте этажа 3 м 
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 
этажа.  
















Рисунок 3.1 - Функциональная схема MixParkinga 
 
3.2  Обоснование принятых объёмно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений комплекса 
 
Здание встроено в переменный рельеф, имеет жесткую границу со 
стороны приближенной застройки и открыто по средствам витражной 
системы на северно-восточной фасад. Форма здания простая, конструктивная 
с явными признаками здания каркасного типа.  Для композиционной игры 
фасада применены методы выдвижения элементов фасада из плоскости, 
остекление раскрывает внутреннее пространство  в экстерьер и делает 
антураж окружающей среды более активной и динамичной. Эффект связи 
интерьера и экстерьера усилится при вечернем освещении парковки. 
Планировочные решения проектируемого комплекса обеспечивают 
функциональные взаимосвязи между коммуникационные, инженерные, 
технологические и архитектурно- композиционно.  

















Принятые в проекте конструктивные, планировочные решения 
эргономичны, а также инженерно-технические решения эвакуационных 
путей и выходов из здания обеспечивают возможность своевременной и 
беспрепятственной эвакуации людей из здания до наступления угрозы их 
жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара. 
Также объёмно-пространственные решения здания обеспечивают 
требуемое естественное освещение, санитарно-эпидемиологические и 
экологические требования по охране здоровья людей и окружающей 
природной среды. 
Архитектурная выразительность здания достигается применением в 
отделке фасадов современных материалов, а также цветовым решением 
фасадов. 
 
3.3 Описание и обоснование композиционных приёмов при 
оформлении интерьеров здания 
 
В связи с выбранным месторасположением проектируемого 
сооружения цветовая гамма панелей, остекленные витражи соответствуют 
общему стилю и атрибутике кампуса СФУ.  
 
3.4 Описание решений по отделке помещений основного, вспомога- 
тельного, обслуживающего и технического назначения 
 
Для полов применена пропитка на эпоксидной основе. Она определяет 
превосходную адгезию ко всем поверхностям, а также отличается 
химической инертностью. Применение эпоксидной пропитки для бетона 
позволяет значительно увеличить механическую прочность основания, 















Для отделки стен применяется грунтовка и покраска водоэмульсионной 
краской. Это краска не токсична, обладает антистатическими свойствами, что 
позволяет отталкивать пыль от поверхности. 
Площади отделки поверхностей представлены в таблице 3.2 и 3.3. 
Таблица 3.2 - Ведомость отделки помещений 
 



















3.5 Архитектурные решения, обеспечивающие естественное 
освещение помещений 
 
              Объемно-планировочные решения здания предусматривают 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей и 
зоны паркинга через витражное остекление стен здания, включают в себя 
эстетическую функцию. Витражное остекление имеет сетчатый тип. В 
качестве сетопрозрачных ограждающих конструкций принята система Schuco 
FW 50 +SG. 
      
3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия 
 
Вентиляционное оборудование и ИТП располагаются в технических 
помещениях, расположенных отдаленно от помещений с постоянным 
пребыванием людей. 
 
3.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров 
В отделке помещений предусматривается использование современных, 
экологически чистых отделочных материалов. Решения по декоративно- 
художественной отделке интерьеров по заданию на проектирование не 
предусматриваются. 
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 4 Конструктивные  решения  
 
4.1 Конструктивное решение надземной части здания 
 
4.1.1 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 
сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 
выполнении расчетов строительных конструкций  
 
Проектируемый паркинг представляет собой простую прямоугольную 
форму в плане размером 30,2 х 91,8 м. 
В качестве несущих конструкций каркаса железобетонные колонны и 
стены. Сопряжение колонн с фундаментами – жесткое, колонн и плит – 
жесткое.  
Колонны - монолитные железобетонные сечением 400х400 мм (класс 
В25) , стены -  монолитные железобетонные стены толщиной 400мм. 
Перекрытия выполнены из монолитного железобетона (класс В25) толщиной 
200 мм.  
Фундаменты – ленточный монолитный, столбчатый. 
Стены подземного этажа – из монолитного железобетона класса В25.  
Утеплитель для наружных ограждающих конструкций ROCKWOOL 
Венти Батс, толщина 60 мм.  
Лестница – монолитная железобетонная из бетона класса В15 
Лифты: 
 - 1 общественный – Модель "Fluitronic" компании ООО «Green Lift», 
грузоподьемностью Q= 450 кг, V=0,5 м/с.  
- 2 автомобильных - Модель VL40 грузоподъемностью 4000 кг и 














Конструкция эксплуатируемой кровли – тротуарная плитка по ГОСТ 
17608-91, защитный слой из геотекстиля; битумно-полимерный рулонный 
гидроизоляционный материал, цементно-песчаная стяжка из раствора М150, 
армированная металлической сеткой, утеплитель ROCKWOOL толщиной 
100мм, битумная пароизоляция. 
Двери – внешние противопожарные Т60 по каталогу Hörmann 
 
4.1.2 Описание и обоснование технических решений, 
обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, 
пространственную неизменяемость здания в целом  
 
Пространственная жесткость и неизменяемость здания обеспечивается 
совместной работой монолитных железобетонных несущих конструкций – 
колоннами, стенами, перекрытиями.  
 
4.1.3 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 
решений объекта капитального строительства  
 
Планировочная схема здания – галерейная. В качестве вертикальных 
коммуникаций применены лестницы и лифты.  
Паркинг запроектирован 4-х этажным . 
Главный въезд в паркинг расположен с юго-западной стороны 
сооружения. Вход и выход производится через отдельно стоящие лестничные 
клетки с северо-восточной стороны.  
На 1 этаже предусмотрено устройство машиноместа 5,3 х2,5, а так же три 
места 6 х3,6 для маломобильных групп населения. 
Общая площадь всех помещений 1-го этажа составляет  1843,2 м2. 
Количество машиномест на 1-ом  этаже – 46 











Общая площадь всех помещений 2-го этажа составляет 1885,2 м2. 
Количество машиномест на 2-ом этаже – 51 . 
На 3-м этаже находятся машиноместо размером 5,3 х2,5м 
Общая площадь всех помещений 3-го этажа составляет 1927,7 м2. 
Количество машиномест на 3-ем  этаже 53. 
В подвальном этаже – находятся машиноместо размером 5,3 х2,5м 
Общая площадь всех помещений этажа 1811,5 м2. 
Количество машиномест 48. 
 
4.1.4 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей 
помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и 
технического назначения.  
 
Помещения основного, вспомогательного, обслуживающего и техниче-
ского назначений скомпонованы в соответствии со своим функциональным 
назначением и определены в объемно-планировочном комплексе здания, 
отвечая требованиям санитарно-гигиенических, противопожарных и прочих 
норм.  
Движение автомобилей определено по наиболее простой схеме, чтобы не 
создавалось аварийных ситуаций. 
Предусмотрено, чтобы  поток пешеходов не пересекался с потоком 
автомобилей.  
  
4.1.5 Проектирование железобетонной балки 
 
Для обеспечения прочности, устойчивости и пространственной 
неизменяемости балки перекрытия были произведены сбор и анализ исходных 
данных, и расчёт в программном комплексе SCAD предложенных расчётной 












4.1.5.1 Исходные данные  
 
Здание четырехэтажное, отапливаемое, с наружными несущими 
монолитными железобетонными стенами. Толщина наружных стен – 400 мм..  
Строительство ведется в III районе по весу снегового покрова, для 
которого s = 1,8 кН/м².  
Район строительства по давлению ветра – III (тип местности «Б»), для 
которого wо = 0,38 кН/м².  
 
4.1.5.2 Конструктивное решение  
 
Рисунок 4.1.1 - Конструктивно решение 
 
4.1.5.3 Сбор нагрузок на балку 
 
Сбор и анализ исходных данных сводится к определению видов схем 
загружения и нормативных и расчётных величин нагрузок. 
Среди нагрузок выделяются три основных вида воздействий: 
-собственный вес; 
-постоянные нагрузки (от веса стен и пола); 
-временные или полезные нагрузки (от веса людей, автомобилей и т.п.). 
Собственный вес учтён программой расчёта с учётом физических 
характеристик материалов (Бетон тяжелый класса В25: Rb = 14,5 МПа; Rbt= 
=1,05 МПа; Еb = 30·103 МПа). 
Нагрузки определяются с учетом коэффициента надежности по 












поскольку усилия в поперечных сечениях элементов используются при расчете 
по I группе предельных состояний. 






-монолитная плита перекрытия  







ИТОГО 5  5,5 
Временная эксплуатационная 
нагрузка  
4 1,2 4,8 
ИТОГО 9  10,3 
 
Расчетная постоянная нагрузка на 1 м²:  
q =  γn * q0 = γn*∑ q0 i  = 1*10,3 = 10,3 кН/м
2
                                     (4.1.1)  
 
 4.1.5.3 Расчет балки по средствам пакета программ SCAD 
 
 
b = 200 мм 
h = 600 мм 
b1 = 400 мм 
h1 = 270 мм 
a1 = 20 мм 





Рисунок 4.1.2 – а) конструктивное сечение балки б) расчетное сечение 
балки 
Таблица 4.1.2 – Арматура  
Арматура Класс Коэффициент условий работы 
Продольная A-400 1 



































Таблица 4.1.3 - Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 
1 12 S1 - 2  10 + 2 25 
S2 - 2  14, второй ряд 2  25 
Расстояние в свету между рядами 300 мм) 
S3 - 1  14 
Поперечная арматура 2 8, шаг 
поперечной арматуры 200 мм  
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B25 
Плотность бетона 24,525 кН/м3 
Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия γb2 0,9 
Результирующий коэффициент без γb2 1 
Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
Продолжительное раскрытие  0,3 мм 
Таблица 4.1.4 - Загружение 1 - постоянное 
Тип нагрузки Величина 
 3,615 кН/м 
длина = 12 м 
 4,5 кН/м 



















Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 
 




















Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 





Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 
Максимальная перерезывающая сила 
 
Изгибающий момент, соответствующий 


















Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 




Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 
 

































Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 




Изгибающий момент, соответствующий 



















Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 
Минимальная перерезывающая сила 
 
Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 
Таблица 4.1.5 - Опорные реакции 
 Опорные реакции 
 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 




















Проверка Проверено по 
СНиП 




 0,721 Ширина раскрытия трещин 
(кратковременная) 
п.п. 4.14, 4.15 
 0,865 Ширина раскрытия трещин 
(длительная) 
п.п.4.14, 4.15 
 0,371 Прочность по наклонной полосе 




















Проверка Проверено по 
СНиП 
 0,132 Прочность по наклонной 
трещине 
п.3.31 СНиП, 
п.3.31 Пособия к 
СНиП 
 0,034 Напряжения в поперечной 
арматуре 
п.4.17 
 0,011 Ширина раскрытия наклонных 
трещин (кратковременная) 
п.4.17 




Таблица4.1.7 Результаты расчета прогибов 
Пролет Максимальный прогиб Минимальный прогиб 
 Величина Привязка Величина Привязка 
 мм м мм м 
пролет 1 25,584 4,02 0 8 
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4.2 Проектирование фундаментов 
 
4.2.1 Исходные данные для проектирования фундаментов, оценка 
инженерно-геологических условий площадки строительства 
 
В данном разделе разработан ленточный фундамент под стены паркинга и 
столбчатый фундамент под колонну 
Район строительства – г. Красноярск.  
Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 
поверхности земли – S = 1,8 кПа.Расчетное значение определяем согласно разделу 
10 СП 20.13330.2011 [3]: 
                     кПа 
Нормативное значение ветрового давления (Красноярск - III район по 
ветровому давлению) – w0 = 0,38 кПа(38 кгс/м²), согласно СП 20.13330.2011 [3]. 
Высота этажа – 2,7 м. Несущие конструкции - монолитный железобетонный 
каркас, состоящий из колонн и перекрытия. 
Оценку инженерно-геологических условий начинаем с построения колонки 
(рис. 3.1) и определения недостающих физико-механических характеристик грунта 
(табл. 3.1). 
Плотность скелета грунта: 
   
 
   
 т
м   
где w – влажность грунта, д.е. 
Коэффициент водонасыщения: 
   
    
    
,  
где ρw = 1 т/м
3 – плотность воды; 
ρs – плотность частиц грунта; 
  - коэффициент пористости грунта. 
Все необходимые физико-механические характеристики грунта сведены в 
таблицу 4.2.1 
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Величина сезонного промерзания грунта для г. Красноярска определяется по 
формуле: 
          м, 
где     - нормативная глубина промерзания, м, определяемая по п. 5.5.2-5.5.3 
СП 22.13330.2011[4]. Для Красноярска         м  
  - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, 
принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений - по табл. 5.2 
СП 22.13330.2011[4]. В нашем случае        
Таким образом: 
                       м. 
Расчётная глубина сезонного промерзания грунта df=1,75м.. Так как верхние 
слои грунта достаточно прочные, следовательно, в качестве фундамента выбираем 
ленточный под стенами и столбчатый фундамент под колонну.  
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4.2.2 Проектирование ленточного фундамента  
 
4.2.2.1 Сбор нагрузок на ленточный фундамент. 
 
Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011 [14]. 









-утеплитель Rockwool δ=100 м; 
р=90кг/м3 
-армированная цементно-песчаная 
стяжка ρ = 1800 кг/ м³; δ = 40 мм  
-дренажный слой из гравия 
δ=0,2 м; р=1500 кг/м3  
-монолитная железобетонная плита 
ρ = 2500 кг/ м³; δ = 200 мм  
-вес человека в процессе 


































ИТОГО  9,21  10,58 
Временная 
Снеговая 1,26 1,4 1,8 
Итого 1,26 - 1,8 
Всего 10,47 - 12,38 
 








-монолитная плита перекрытия  
ρ = 2500 кг/ м³; δ = 200 мм  
-теплоизоляционный слой  














ИТОГО 5,09  5,608 
Временная эксплуатационная 
нагрузка 




Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
       БР 08.03.01.10-411201196 ПЗ 
 
ИТОГО 9,09  10,408 








-монолитная плита перекрытия  







ИТОГО 5  5,5 
Временная эксплуатационная 
нагрузка  
4 1,2 4,8 
ИТОГО 9  10,3 
 







Собственный вес колонны 400х400 
мм, h=2,7 м, 2500 кг/м3. 
11,91 1,1 13,1 
Итого 11,91 - 13,1 
Всего 11,91 - 13,1 
 
Собираем нагрузки с грузовой площади колонны. Грузовая площадь колонны 
определяется по формуле: 
 
                 м
  
 
Нагрузку с грузовой площади сводим на фундамент: 
 
P= (12,38 + 10,3*3 + 14,608)   24 + 13,1*4 = 1441,71 кН 
Ветровую нагрузку определяем для III ветрового района, тип сооружения 
общественное здание, тип местности – В. Расчет ведем согласно СП 20.13330.2011  
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где се - аэродинамический коэффициент, 0,8 – для подветренной стороны. 
k – коэффициент учитывающий изменение ветрового давления по высоте, 
для принятого типа местности и высоты здания – 0,85 
ζ  - коэффициент пульсации давления ветра, 
υ- коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра. 
Расчетные усилия получены с помощью программы SCAD: 
Q=5,41 кН, 
N=    =1441,71  + 16,4 = 1458,11кН, 
М= 4,79 кН·м. 
 
4.2.2.2 Выбор глубины заложения фундамента 
 
В данном дипломном проекте принимаем фундаменты неглубокого 
заложения; по периметру здания ленточный фундамент. Его применение 
обусловлено инженерно-геологическими условиями – прочный малосжимаемый 
грунт.  
В качестве несущего слоя выбираем суглинок полутвердый, тугопластичный 
4 м. Глубина заложения подошвы фундамента зависит от конструктивного 
решения подземной части здания и высоты ленточного фундамента. 
Отметку верха ленточного фундамента принимаем равной – -2,850. Здание 
подвальное, пучинистые грунты и насыпи отсутствуют, следовательно, учитывая 
высоту фундаментного блока (300 и 600 мм) и фундаментной плиты (300 мм), 
принимаем: 
d = 3*0,6+0,3+0,3 = 2,4м, 
 а отметка подошвы -5,1 м. Отметки вычисляются от поверхности земли. 
 
4.2.2.3 Определение ширины подошвы ленточного фундамента 
 
Определяем ширину подошвы ленточного фундамента. В первом 
приближении: 
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     м, 
 Ближайший размер (ширина) фундаментной плиты 3,2м. Определяем R при 
b=3,2м. Расчетное сопротивление грунта: 
R=
       
 
                               С    ; 
           Подставляем значения, получаем: 
  
     
   
                                                      
                , 
где     и     - коэффициенты условий работы;      = 1,2 по [1, табл. 3];      = 
1; К=1,1 так как  С и  - табличные значения;   ,   ,   -коэффициенты, 
зависящие от                 ,                 , определяются по [1, 
табл. 4]; 
  





 - расчетное значение удельного веса грунта ниже 
подошвы фундамента, 
  
 =20,3; СII -расчетное значение удельного сцепления 
грунта под подошвой фундамента, кПа, СII=С=1; d-глубина заложения фундамента, 
d=2,4 м. 
       Определяем b во втором приближении: 
  
             
             
     м, 
Ближайший размер (ширина) фундаментной плиты 1,2м. Определяем R при 
b=1,2м.  Посчитаем расчетное сопротивление грунта: 
  
     
   
                                                     
               , 
Определяем b во третьем приближении: 
  
             
            
      м, 
Ближайший размер (ширина) фундаментной плиты 2м. Определяем R при 
b=2м.  Посчитаем расчетное сопротивление грунта: 
  
     
   
                                                 
                . 
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Приводим нагрузку к подошве фундамента: 
NII' = 1253,6 + 2,4·20·2=1349,6 кН; 
Проверяем среднее давление: 
Рср =1349,6/2=674,8< 1187 кПа, 
Условие выполняется, значит окончательно принимаем ширину фундамента 
2000мм . 
 
4.2.2.4 Конструирование ленточного фундамента 
 
 
Рисунок 4.2.2 – Ленточный фундамент 
 
4.2.3 Проектирование столбчатого фундамента под колонну 
 
4.2.3.1 Сбор нагрузок на столбчатый фундамент 
 
Расчет ведем для колонны расположенной на осях 7 и В'. 
Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011 [14]. 
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-утеплитель Rockwool δ=100 м; 
р=90кг/м3 
-армированная цементно-песчаная 
стяжка ρ = 1800 кг/ м³; δ = 40 мм  
-дренажный слой из гравия 
δ=0,2 м; р=1500 кг/м3  
-монолитная железобетонная плита 
ρ = 2500 кг/ м³; δ = 200 мм  
-вес человека в процессе 


































ИТОГО  9,21  10,58 
Временная 
Снеговая 1,26 1,4 1,8 
Итого 1,26 - 1,8 
Всего 10,47 - 12,38 
 








-монолитная плита перекрытия  
ρ = 2500 кг/ м³; δ = 200 мм  
-теплоизоляционный слой  Rockwool  














ИТОГО 5,09  5,608 
Временная эксплуатационная 
нагрузка 
7,5 1,2 9 
ИТОГО 12,59  14,608 
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-монолитная плита перекрытия  







ИТОГО 5  5,5 
Временная эксплуатационная 
нагрузка  
4 1,2 4,8 
ИТОГО 9  10,3 







Собственный вес колонны 400х400 
мм, h=2,7 м, 2500 кг/м3. 
11,91 1,1 13,1 
Итого 11,91 - 13,1 
Всего 11,91 - 13,1 
 
Собираем нагрузки с грузовой площади колонны. Грузовая площадь колонны 
определяется по формуле: 
                 м
  
Нагрузку с грузовой площади сводим на фундамент: 
P= (12,38 + 10,3*3 + 14,608)   54 + 13,1*4 = 3177,92 кН 
Ветровую нагрузку определяем для III ветрового района, тип сооружения 
общественное здание, тип местности – В. Расчет ведем согласно СП 20.13330.2011 
[14]. 
w = wp+ wm, 
wp=wо·се·k, 
wm=wm·ζ·υ, 
где се - аэродинамический коэффициент, 0,8 – для подветренной стороны. 
k – коэффициент учитывающий изменение ветрового давления по высоте, 
для принятого типа местности и высоты здания – 0,85 
ζ  - коэффициент пульсации давления ветра, 
υ- коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра. 
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N=    =3177,92 + 16,4 = 3194 кН, 
М= 4,79 кН·м. 
 
4.2.3.2 Выбор глубины заложения фундамента 
 
В качестве несущего слоя выбираем суглинок полутвердый, тугопластичный 
4 м. Глубина заложения подошвы фундамента зависит от конструктивного 
решения подземной части здания и высоты ленточного фундамента. 
Отметку верха столбчатого фундамента принимаем равной – -2,850. Здание 
подвальное, пучинистые грунты и насыпи отсутствуют, следовательно, учитывая 
высоту соседнего ленточного фундамента, принимаем: 
d = 2,4 м, 
 а отметка подошвы -5,1. Отметки вычисляются от поверхности земли. 
 
4.2.3.3 Определение нагрузок, действующих на основание 
 
Согласно заданию на проектирование на обрез фундамента (на отметке -
0,15м) действуют две самые неблагоприятные комбинации нагрузок: 1) Nmax, 
Mсоотв., Qсоотв., Nст., 2) Mmax, Nсоотв., Qсоотв., Nст. Значения этих нагрузок даны для 
расчёта по первой группе предельных состояний. При расчёте по второй группе 
предельных состояний значения M, Q, N необходимо разделить на коэффициент 
надёжности по нагрузке 1,15, а величину Nст. – на коэффициент 1,1. 
Сбор нагрузок осуществляется следующим образом. Для расчёта тела 
фундамента нагрузки принимаются по заданию. При этом к значениям нагрузки 
Nmax и Nсоотв. прибавляется значение Nст. (табл.3.10).  Для расчёта основания по 
деформациям все нагрузки приводят к подошве фундамента. К вертикальной 
нагрузке добавляют вес фундамента G, а к моментам, действующим на обрезе 
фундамента, - моменты, возникающие от Nст и Q, с плечом соответственно равным 
а м и (d-0,15) м. Вес фундамента определяют после назначения размеров его 
подошвы. 
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I 3344 4,48 5,29 
II 3194 3,79 4,41 
 
Для расчета 
основания по II 
предельному 
состоянию 
I 2907,82+G 3,77 4,47 
II 2777,4+G 3,17 5,7 
 
4.2.3.4 Определение размеров подошвы фундамента 
 
Площадь подошвы определяется по формуле: 
А=
   
    ср  
 
    
     
 ст
  
    ср  
; 
Подставляем значения, получаем: 
А  
    
    
 
   
   
          
      м , 
где    -максимальная сумма нормативных вертикальных нагрузок, 
действующих на обрезе фундамента, кН; 
          - расчетное сопротивление грунта, кПа; 
   -среднее значение удельного веса грунта и бетона, равное 20 кН/м
3
; 
d - глубина заложения подошвы фундамента, равная 2,4м. 
Размеры подошвы определяют, считая, что фундамент имеет квадратную или 
прямоугольную форму. Последняя предпочтительнее при действии на фундамент 
моментов и горизонтальных сил, при этом фундамент ориентируется длинной 
стороной в плоскости действия наибольшего момента. Соотношение сторон 
прямоугольного фундамента η=l/b =1 1,65 
Размеры сторон подошвы определяются по соотношениям: 
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 = 2,4 м    и    l= η·b=1,4·2,4 =3,6 м 
 Полученные данные округляют кратно модулю 300мм, в соответствии с 
этим полученные значения подошвы фундамента:2,4×3,6м, А=bxl=2,4х3,6=8,64м2. 
 
4.2.3.5 Определение расчетного сопротивления грунта основания 
 
          Расчетное сопротивление грунта при b<10м: 
R=
       
 
                 С    ; 
           Подставляем значения, получаем: 
  
     
   
                                                 
где     и     - коэффициенты условий работы;      = 1,2 по [1, табл. 3];      = 
1; К=1,1 так как  С и  - табличные значения;   ,   ,   -коэффициенты, 
зависящие от                 ,                 , определяются по [1, 
табл. 4]; 
  





 - расчетное значение удельного веса грунта ниже 
подошвы фундамента, 
  
 =20,3; СII -расчетное значение удельного сцепления 
грунта под подошвой фундамента, кПа, СII=С=1; d-глубина заложения фундамента, 
d=2,4 м. 
         Так как расчетное сопротивление 689,6 кПа существенно превышает 
R0=400 кПа, определим площадь подошвы во втором приближении: 
А  
    
            
     м , 
         Принимаем b=1,8м и уточним: 
  
     
   
                                               , 
        При этом значении R площадь подошвы требуется: 
А  
    
            
     м , 
          Принимаем b=2,1м, l=2,7м, А=5,67м2. 
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4.2.3.6 Проверка условий расчета оснований по деформациям 
 
Основным расчетом оснований является расчет по деформациям; при этом 
расчетная схема для определения осадки принимается в виде линейно-
деформационного полупространства, поэтому давление на основание не должно 
превосходить расчетного сопротивления  R=        . 
Таким образом, возможность данного расчета по деформациям проверяется 
следующими условиями: РII  R, Pmax 1,2 R и Pmin 0. 
Среднее значение под подошвой фундамента определяют по формуле: 
РII=   /A =   + GfII/A= 
          
 
 
Подставляем значения, получаем: 
РII 
                      
    
=480,84 кПа, 
где GfI =                             кН – вес фундамента. 
Условие РII  R удовлетворяется. Разница не больше 10%, следовательно, 
проверка выполняется. 
Принимаем размеры сторон подошвы фундамента: 2,1м×2,7м 
Проверяем выполнение условия: 
Pmax  1,2 R, где     
   =           (определяют по двум комбинациям 
нагрузок), 
где     - расчетное значение момента, действующего на подошву 
фундамента; 
     
  
 
     
    
 
        - момент сопротивления ее площади. 
По I комбинации: 
Pmax =  
    
 
 
  оо 
 
 
    
    
 
   
   
               1,2·     =632,2 кПа, условие 
выполняется. 
Pmin = 
    
 
 
  оо 
 
                       , условие выполняется. 
По II комбинации: 
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Pmax=
  оо 
 
 
    
 
 
    
    
 
   
   
           1,2·     =632,2 кПа, условие 
выполняется. 
Pmin =
  оо 
 
 
    
 
                       условие выполняется. 
 
4.2.3.7 Определение средней осадки основания методом послойного 
суммирования 
 
Разделяем основание на горизонтальные слои толщиной не более 
0,4b=0,4х2,1=0,84м до глубины 4b=4х2,1=8,4м. Границы слоёв совмещаем с 
кровлей пластов и горизонтом подземных вод. 
Напряжение определяется по формуле: 
          ; 
Находим  дополнительное  давление  на  подошву  фундамента  по  формуле:  
P0=PII-σzqo= 518,6 – 40,4=478,2 кПа; 
По данным 2z/b и соотношению сторон подошвы η=l/b=2,7/2,1=1,3 
устанавливают по [1, табл.5] значение коэффициента рассеивания напряжений α; 
для промежуточных значений 2z/b и η значения α определяются интерполяцией. 
По данным σzg и σzp строят эпюры напряжений в грунте от собственного веса 
(слева от оси z) и напряжений от дополнительного давления σzp=αPo(справа от оси 
z). 
Определяют нижнюю границу сжимаемого слоя по соотношению 0,2σzg=σzp;  
Для каждого из слоев в пределах сжимаемой толщи определяют среднее 
дополнительное вертикальное напряжение в слое по формуле (σzpi+σ zpi+1)/2. 
Вычисляют среднюю осадку основания по формуле Si = zpihi/Ei, где β = 0,8.                             
Суммируют показатели осадки слоев в пределах сжимаемой толщи и 
получают осадку основания S. 
Так как найденное значение Su=5 см, не превосходит предельного значения 
осадки Su=15см, то расчет основания считается законченным. 
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       Таблица 4.2.11 
 
 
4.2.3.8 Конструирование столбчатого фундамента 
 
Столбчатый фундамент состоит из плиты и подколонника, который имеет 
углубление (стакан) для заделки сборной железобетонной колонны. 
Конструирование фундамента под железобетонную колонну начинают с оп-
ределения размеров подколонника и стакана. Рекомендуется принимать типовые 
размеры верха фундамента (в зависимости от сечения колонны). Для одноветвевых 
колонн с размером поперечного сечения 400х400 мм сечение подколонника 
принимаем 900х900 мм. Глубина стакана при этом составляет  900 мм. 
Размеры стакана по низу: 
bp=400+2*50=500мм, lp=400+2*50=500мм 
Размеры фундамента должны быть модульными, в плане и по высоте кратны 
300 мм, при этом высота ступеней равна 300 и 600 мм. Вылет ступеней по размеру 
должен быть не меньше высоты ступени (300, 450, 600 и 900 мм). 
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Высота фундамента h=2,4 м. 
На строительной площадке предпочтительно применять столбчатые фунда-
менты из монолитного тяжелого бетона классов В10, В12,5, В15, В20 (с 
минимальной маркой по морозостойкости F50). 
Назначаем количество и размер ступеней. В направлении стороны l 
суммарный вылет ступеней будет составлять: 
     
 
 
       
 
     
Принимаем 2 ступень с вылетом 450 мм и высотой 300 мм. 
В направлении стороны b суммарный вылет ступеней будет составлять 
     
 
 
       
 
     
Принимаем 2 ступень с вылетом 300 мм и высотой 300 мм. 
Плитная часть фундамента проверяется расчетом на продавливание [11]. При 
этом продавливающая сила должна быть воспринята бетонным сечением, как 
правило, без постановки поперечной арматуры. 
Проверка на продавливание осуществляется как для высокого фундамента, 
т.к.: 
hcf - dp =2,7-0,9=1,8м  >  0,5(lcf - lc)=0,5*(2,1-0,4)=0,85, 
где hcf – высота подколонника; dp – глубина стакана; lcf – длина поперечного 
сечения подколонника; lc – длина поперечного сечения колонны, расчёт на 
продавливание ведём по формулам, указанным ниже. 
            
Рисунок 4.2.3 – Столбчатый фундамент 
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Рисунок 4.2.4  - Схема к расчёту симметричного высокого фундамента на 
продавливание 
Проверка в этом случае производится из условия: 
F ≤ bmh0,pRbt, 
где F – сила продавливания по одной, наиболее нагруженной грани 
фундамента, определяемая по формуле: 
F=A0pmax, 
 
где   А0=0,5b (l - lcf - 2h0p) - 0,25 (b - bcf - 2h0p)
2
, 
h0p – рабочая высота плитной части фундамента: 
h0p=h-hcf-0,05м, 
рmax – максимальное давление под подошвой фундамента от расчетных 
нагрузок в уровне верха плитной части (обреза верхней ступени), определяемое по 
формуле: 
рmax=N'/A+M'/w, 
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Pmax
                           
    
 
              
    
          
F=0,0875·622=55 кН, 
Здесь 1,8м - высота подколонника; 25кН/м3 – удельный вес железобетона; 1,1 
– коэффициент надежности по нагрузке. 
Класс бетона по прочности назначаем В12,5 (Rbt=660 кПа),  
тогда условие прочности на продавливание выполняется: 
55 кН < 1,15·0,55·660=239,25 кН, 
Здесь принимается bm=bcf+h0p=0,9+0,25=1,15м, так как b-bcf = 2,1-0,9 > 
2h0p=2·0,25. 
 
4.2.3.9 Расчет армирования плитной части фундамента 
 
Подошва фундамента армируется одной сеткой с рабочей арматурой класса 
А 400 в двух направлениях. Шаг рабочей арматуры 200мм. Расчет площади 
сечения арматуры производим следующим образом: 
N=Nmax+Nст=3194+150=3344 кН 
Момент, приведенный к подошве фундамента: 
Мсоот+Qсоот*(d-0.15)-Nст*α=100+24*(2,55-0,15) =157,6кНм 





     
    
         
Момент, возникающий в сечении фундамента: 
    
    
 
  
   
    
 
 
       
  
   
где    - вылет ступеней; 
   
  
     
   
 
где    - ширина сжатой зоны сечения; 
где    - рабочая высота каждого сечения, м, определяется как расстояние от 
верха сечения до центра рабочей арматуры;  
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  -расчетное сопротивление бетона сжатию, равное для бетона класса В15 = 
7500кПа. 
 Площадь рабочей арматуры 
    
  
      
 
  -расчетное сопротивление арматуры, кПа, равное 365000кПа 
 -коэффициент, определяемый в зависимости от величины   . 
 
Рисунок 4.2.5 – Схема к расчету арматуры плитной части фундамента 
Расчеты сведены в таблицу 4.2.12. 
Таблица 4.2.12 – Расчет армирования 
Сечение Вылет 
ci, м 
   
 
     
   
    
 
 





              
  
1 – 1л 0,3 55,7 1,1 61 0,095 0,995 0,15 11,25 
2 - 2 1,15 818 1,08 883 0,143 0,923 0,35 74,92 
1' - 1' 0,3 71 1,1 78 0,389 0,735 0,15 19,41 
2' -2' 0,85 575 1,08 621 0,095 0,995 0,35 48,85 
Фундамент армируем следующим образом: 
- плита - сеткой С-1 из стержней класса А400 с шагом арматуры в обоих 
направлениях 200мм, т.е. сетка С-1 имеет в направлении l - 12 стержней, в 
направлении b – 9 стержней. Диаметр арматуры в направлении l принимаем по 
сортаменту 14 мм (для 12  14 А-400-   23,1 см
2, что больше 11,25 см2), в 
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направлении b - 18 мм (для 9   18 А-400-    32,62 см
2, что больше 19,41 см2 ). 
Длины стержней принимаем соответственно 2650 мм и 2050 мм. 
- подколонник армируем двумя сетками С-2, принимая рабочую 
(продольную) арматуру конструктивно  10А-III с шагом 200мм, поперечную  6А-
250 с шагом 400мм, причем предусматриваем ее только на участке от дна стакана 
до подошвы. Длина рабочих стержней 2050 мм, количество в сетке –9. Длина 
поперечной арматуры –850 мм, количество стержней в сетке – 2. 
- кроме этого, армируется стакан столбчатого фундамента. Поперечную 
арматуру назначаем конструктивно в виде сеток С-3 из парных стержней 8 A400 
с пятью сетками ( т.к. е=0,049 < lc/2=0,9/2=0,45). Шаг сеток в 50+2х100+2х200. 
Верхняя сетка заглублена от обреза на 50 мм, нижняя ставится выше торца 
колонны не менее чем на 50мм. 
 






















































































































4 0,12 2,19 2,71 1,96 0,40 0,83 21,9 0,2 0,28 0,9 39 24 32 250 
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Кафедра ПЗ и ЭН 
 
 
5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 
 
5.1 Система электроснабжения 
 
В проекте приняты конструкции, материалы и изделия по 
действующим проектным решениям, материалам для проектирования, 
сериям и ГОСТам, которые не требуют проверки на патентную чистоту и 
патентоспособность, так как включены в Федеральный фонд массового 
потребления. 
 
 Электроснабжение здания предусматривается на напряжении 
380/220В. В здании предусматривается ВРУ. Питание осуществляется от 2-х 
независимых ТП. Кабельные сети прокладываются в земляной траншее.  
Вводно-распределительные устройства комплектуются из шкафов, 
которые располагаются в отведённых для этого помещениях технического 
этажа. 
В помещениях автостоянки предусматриваются следующие виды 
освещения: 
- рабочее (общее и местное - 220В; ремонтное - 36В); 
- аварийное (безопасности и эвакуационное - 220В). 
Осветительные установки создают необходимые условия освещения, 
которые обеспечивают нормируемое СНиП23-05-95* и СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 зрительное восприятие на рабочих местах в соответствии 
с характеристиками зрительной работы. 
 Аварийное и рабочее освещение запитываются от независимых исто- 
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Кол.уч Лист №док 
 
чников питания. Проходы электропроводки через стены выполнить в сталь-
ных трубах. Пространство между трубой и кабелем заполнить несгораемым 
легкоудаляемым материалом. 
Расположение светильников и высота их установки создает общее 
равномерное освещение без ослепленности и теней, а также условия 
удобства доступа к светильникам для их ремонта и смены ламп.  
Светильники повышенной степени защиты  
 
5.2 Система водоснабжения 
 
Подраздел «Система водоснабжения» выполнен в соответствии с 





Водоснабжение проектируемого здания обеспечивается вводом от 
существующей сети. Сети проектируются из полипропиленовых и труб.  
Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожар-
ных гидрантов.  
 
5.3 Система водоотведения 
 
Проектом принята раздельная система канализации - бытовые сточные 
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5.4 Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 
тепловые сети. 
 
5.4.1 Сведения о климатических и метеорологических условиях 
района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха 
 
Климатический район строительства – IВ.  
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования 
составляют:  
- температура наружного воздуха в зимний период минус 37°С;  
- температура наружного воздуха в летний период +23°С;  
- продолжительность отопительного периода 233 сут;  
- барометрическое давление 980 гПа. 
Вентиляция. 
В здании парковки запроектирована приточно-вытяжная вентиляция, с 
частичным использованием системы рекуперации. 
Приточный воздух проходит предварительную подготовку (очистка, 
подогрев) в воздухообрабатывающих агрегатах. 
Вентиляционная камера установлена на техническом этаже.  
Отопление.  
В качестве элементов отопления используются колесоотбойники, так 
как они выполнены из металла, который в свою очередь является хорошим 
теплопроводником. 
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5.4.2 Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  
 
Автоматизация работы отопительно-вентиляционного оборудования 
предусматривает:  
- защиту водяных калориферов приточных установок от заморажива-
ния по воздуху и по теплоносителю;  
- поддержание температуры приточного воздуха после калориферов 
приточных установок;  
- для приточных установок, совмещенных с воздушным отоплением – 
поддержание температуры воздуха внутри отапливаемых помещений.  
- поддержание внутренней температуры воздуха в помещениях с воз-
душным отоплением. 
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6 Проект организации строительства 
 
6.1 Исходные данные 
 
По заданию определяем исходные данные: 
Район строительства – г. Красноярск   
Начало строительства 1 марта 2017г. 
Принят проект многоуровней парковки 
Сметная стоимость составляет С=87116,938 тыс.руб.  
Общая площадь S1 = 11236,3м
2
. 
Исходными данными для составления календарного плана являются: 
1) Сводный сметный расчет (Приложение 1); 
2) Организационно-технологические решения; 
3) Нормы продолжительности строительства и задела по объектам; 
4) Нормы продолжительности задела по инженерному обеспечению. 
 
6.2 Характеристика района строительства и условий строительства
  
Красноя рск - один из крупнейших городов в России, крупнейший 
культурный, экономический, промышленный  и образовательный центр 
 Центральной и Восточной Сибири.  
Административный центр Красноярского края (второго по площади 
субъекта России) и городского округа город Красноярск. Основанный в 1628 
году, является крупнейшим из старинных  городов Сибири. Во времена 
 «золотой лихорадки» долгое время был крупным процветающим купеческим 














Красноярск находится в зоне умеренного резко-континентального 
климата в южной части Красноярского края, почти на одной широте с 
Москвой, но намного восточнее. Континентальность климата в черте города 
несколько смягчается под влиянием незамерзающего зимой Енисея и 
Красноярского водохранилища. 
Благодаря сильной континентальности климата часты значительные 
перепады суточных температур воздуха даже летом — 15-20 градусов между 
ночными и дневными температурами.  
Природно-климатические характеристики района строительства: 
- строительно-климатический район - IВ; 
- средняя температура наружного воздуха  наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92:  -37°С; 
- средняя температура отопительного периода -6,7°С;  
- продолжительность отопительного периода 233 сут.; 
- расчетная температура внутреннего воздуха  5°С; 
- относительная влажность воздуха за годовой период – 78%; 
- среднегодовое количество осадков — 465 мм.  
Для характеристики климата г.Красноярск использованы данные СП 
131 
 
6.3 Развитость транспортной инфраструктуры района 
строительства 
 
Красноярск — крупный транзитный узел, расположенный на 
пересечении Транссибирской магистрали и исторически сложившихся 
торговых путей по реке Енисей. 
Внутригородское транспортное сообщение осуществляется  











По Енисею пассажирские суда ходят до  Игарки,  Дудинки,  
Дивногорска.  Енисейское речное пароходство в 2005 году перевезло 3,3 млн 
тонн грузов и около 140 тысяч человек. 
В летнее время по Енисею между берегами курсировали «речные 
трамваи» — суда «Ракеты». 
В Красноярске два аэропорта: 
- Емельяново — международные и российские рейсы, грузовые и 
пассажирские.  
- Черемшанка — авиационные работы, а также авиабаза МЧС и ГУВД.  
Кроме того — в городе три грунтовых аэродрома 4 класса: 
- частный, в микрорайоне Солнечный. Базируются 3 частных 
самолёта Ан-2 
- частный, на Кузнецовском плато, сразу за границей города. Бывший 
аэродром ДОСААФ/РОСТО. 
Базируются учебно-тренировочные самолёты Як-52, вертолёт Ми-2 
- аэродром РОСТО «Манский» в пригородном п. Камарчага, 80 км 
от Красноярска. 3 самолёта Ан-2 
Ведётся строительство ещё одного частного аэродрома 
«Придорожный», в 29 км к северу от центра города. Сейчас он работает как 
гелипорт. 
 
6.4 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и 
иногородних квалифицированных специалистов, в том числе для 
выполнения работ вахтовым методом 
 
До начала строительства заказчик выставляет на тендер для выбора на 
конкурсной основе лучшей подрядной и субподрядной организаций, которая 
будет заниматься наймом квалифицированных специалистов.  
Для привлечения местной рабочей силы возможно использование 











6.5 Характеристика земельного участка для строительства с 
обоснованием необходимости использования для строительства 
земельных участков вне предоставляемого земельного участка 
 
Посадка здания выполнена с учетом требований свето-
климатического режима помещений и сложившейся градостроительной 
ситуации. 
Рельеф участка спокойный, дорожки и подъезды заасфальтированы. 
Земельный участок не входит в границы планируемой особо 
охраняемой природной территории областного значения, планируемой 
природной экологической, природно-исторической территории, 
резервируемых территорий, связанных со строительством и реконструкцией 
объектов городской инфраструктуры. 
Участок свободен от застройки. На площадке строительства, в 
границах застройки, имеются инженерные коммуникации: электрические 
кабеля, водопровод теплопровод, канализация. 
Строительная площадка не выходит за границу отведенного под 
застройку земельного участка и не находится вблизи охранной зоны 
электросетей. 
 
6.6. Особенности проведения работ в условиях действующего 
предприятия и (или) в условиях стесненной городской застройки. 
 
 Согласно градостроительным условиям и особенностям рельефа 
местности застройка территории ведется на разных высотах. Этим 
обосновывается влияние рельефа на градостроительную ситуацию и 
расположение территорий застройки. 
Для строительства не требуется земельных участков вне 












6.7 Организационно-технологическая схема последовательности 
возведения зданий и сооружений 
 
Последовательность производства работ обусловлена следующими 
основными факторами, поэтапное освоение которых в конечном результате 
приводит к реализации строительного процесса: 
- территория застройки; 
- подготовка площадки (работы подготовительного периода); 
- возведение подземной части; 
- возведение надземной  части; 
- возведение  ограждающих конструкций; 
- монтаж инженерного  оборудования; 
- внутренние  отделочные работы; 
- монтаж технологического  оборудования; 
- наружные  отделочные работы; 
- благоустройство. 
 
6.8. Наиболее ответственные строительно-монтажные работы 
(конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов 
приемки 
 
 В процессе строительства необходимо производить оценку 
выполненных работ, результаты которых в соответствии с принятой 
технологией становятся недоступными для контроля после выполнения 
последующих работ (строительных конструкций, участков инженерных 
сетей). 
Устранение дефектов в этом случае невозможно без разборки или 











Поэтому, результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, 
оформляются актами освидетельствования скрытых работ. 
В указанных контрольных процедурах могут участвовать 
представители соответствующих органов государственного надзора, 
авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. 
Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить 
остальных участников о сроках проведения освидетельствования скрытых 
работ. 
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 
освидетельствования предшествующих скрытых работ. 
Перечень ответственных строительных конструкций и работ, 
скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка которых 
оформляется актами промежуточной приемки ответственных конструкций и 
актами освидетельствования скрытых работ: 
- акты    сдачи-приемки    геодезической    разбивочной    основы    для 
строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки 
инженерных сетей; 
- акт освидетельствования грунтов основания фундаментов; 
- акт геодезической разбивки осей здания; 
- акт на работы по подготовке основания фундаментов (фундаменты, 
фундаментные балки); 
- акт на армирование фундаментов (фундаменты, фундаментные 
балки); 
- акт на гидроизоляцию фундаментов (фундаменты, фундаментные 
балки); 
- акт приемки фундаментов (фундаменты, фундаментные балки); 
- акт на бетонирование монолитных железобетонных частей здания 
(колонны, балки, ригели, диафрагмы жесткости, лестницы, лестничные 
площадки, участки перекрытий, покрытий и их армирование); 











перемычек, ригелей, колонн, перекрытий и покрытий, сборных 
перегородок, диафрагм жесткости, балок, всех ж/б конструкций, 
инженерных сетей, балконных плит, козырьков входов, конструкций 
лестничных клеток, карнизных и парапетных плит, вентблоков); 
- акт освидетельствования опалубки перед бетонированием; 
- акт на армирование кладки из бетонных камней; 
- акт на кладку стен и перегородок из бетонных камней; 
- акт на кладку стен и перегородок из бетонных камней, возводимых в 
зимнее время; 
- акт на устройство монолитных ж/б конструкций,  выполняемых  в 
зимнее время; 
- акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции; 
- акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах; 
- акт на устройство оконных и дверных блоков; 
- акт на устройство крылец; 
- акт на антисептирование древесины; 
- акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий; 
- акт приемки фасадов зданий; 
- акт на устройство стяжки под кровлю; 
- акт на устройство стропильной кровли (поэлементно на лежни, 
стойки, 
подкосы,   стропильные   ноги,   кобылки,   мауэрлаты,   обрешетку,   
покрытие кровли металлочерепицей); 
- акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений, 
в т.ч.: акт по присоединению заземлителей к токоотводам и 
токоотводов к 
молниеприемникам, акт результатов замеров сопротивлений тока 
промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов; 












- акт на устройство наружного освещения; 
- акт на устройство телефонной канализации; 
- то же, телефонной связи; 
- акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных 
сетей; 
- акт приемки и испытания наружного водопровода; 
- то же, внутреннего; 
- то же, горячего водоснабжения; 
- акт приемки водомерного узла; 
- акт приемки и испытания наружного газопровода; 
- то же, внутреннего газопровода; 
- акт   приемки   и   испытания   наружной   ливневой   и   
хозяйственной канализации; 
- то же, внутренней; 
- акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки 
сантехприборов; 
- акт на устройство изоляции трубопроводов; 
- акт проверки испытания системы отопления; 
- акт теплового испытания системы отопления; 
- акт проверки системы вентиляции; 
- акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков 
инженерных   коммуникаций   в   местах   прохода   их   через подземную  
часть наружных стен зданий; 
- акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность 
и пожаробезопасность; 
- акты   индивидуальных  испытаний  и   комплексного  опробования 
оборудования и др; 
- акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов; 
- акт испытания трубопроводов на прочность; 











При выполнении бетонных и железобетонных конструкций заказчик 
проверяет качество опалубки, ее соответствие рабочим чертежам, 
армирование по числу стержней и их расположению в пространстве, по 
маркам сталей, сертификаты арматуры и электродов, сварные соединения 
арматуры. По окончании проверки составляется акт на скрытые работы. 
Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций может 
быть начат только после приемки фундаментов или других опорных 
конструкций. Заполняется журнал монтажа и замоноличивание сварочных 
стыков.  
 
6.9 Технологическая последовательность работ (в том числе 
объемы и технологии работ, включая работы в зимний период) 
 
К строительным работам генподрядчик приступает при наличии 
утвержденного проекта производства работ (ППР). Перед началом 
выполнения СМР необходимо оформить акт-допуск по форме приложения в 
СНиП 12-03-2001. 
В начале строительства производится инженерная подготовка 
строительной площадки. В этот период должна быть создана геодезическая 
разбивочная основа, служащая для планового и высотного обоснования при 
выносе проекта на местность. После разбивки площадки выполняется срезка 
растительного слоя бульдозером ДЗ-18 и далее при помощи экскаватора ЭО-
51-11 выкапывается котлован под фундамент здания. 
Вместе с разработкой котлована выполняется прокладка наружных 
сетей (водопровода, канализации, электрических кабелей и пр.). Далее 
следует устройство подземной части с введением в здание наружных 
инженерных сетей. 
Возведение надземной части здания производится сразу после 
завершения нулевого цикла. 











Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать 
представителей инженерных коммуникаций с целью определения 
фактического расположения сетей. В случае обнаружения в процессе 
производства земляных работ неуказанных в проекте коммуникаций, 
подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы 
должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих 
органов.  
Производство земляных работ разрешается только после выполнения 
геодезических разбивочных работ по выносу в натуру проекта земляных 
сооружений и постановки соответствующих разбивочных знаков. 
Производство земляных работ в охранной зоне действующих 
коммуникаций осуществляется по наряду-допуску, под непосредственным 
наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей находящихся 
под напряжением, в присутствии работников эксплуатирующих эти 
коммуникации. Разработка грунта в непосредственной близости от 
действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи 
лопат, без использования ударных инструментов. 
Производство работ и контроль вести в строгом соответствии с 
требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и 
фундаменты".  
Строительно-монтажные работы 
Для выполнения строительно-монтажных работ предполагается 
использовать гусеничный кран кран СКГ-40/63. Находящийся в работе кран 
должен быть снабжен табличкой с обозначением регистрационного номера, 
паспортной грузоподъемности и даты следующего и полного 
освидетельствования. Работа крана производится только при наличии ППР и 
должна производиться только после получения разрешения на работу крана 
от органов Ростехнадзора России и от инспекции Госархстройнадзора - на 
выполнение строительно-монтажных работ. Работа крана без разрешения, 











Монтажный кран и грузоподъемные механизмы следует устанавливать 
в соответствии со стройгенпланом проекта производства работ (ППР).  
Кран перед эксплуатацией должен быть освидетельствован и испытан, 
должен быть составлен акт в соответствии с требованиями правил 
Госгортехнадзора «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов». Крюки крана и грузозахватных приспособлений 
должны иметь предохранительные замыкающие устройства. На специальных 
стендах должны быть вывешены типовые схемы строповки основных 
деталей, разработанные проектом производства работ, а также указан состав 
стропальщиков и лиц, ответственных за перемещение грузов. 
При работе все сигналы машинисту крана должны подаваться только 
одним лицом - бригадиром монтажной бригады, звеньевым или 
такелажником-стропальщиком с желтой повязкой на левой руке и в каске 
оранжевого цвета. Машинист крана должен быть информирован о том, чьим 
командам он подчиняется. Сигнал «Стоп» подается любым работником, 
заметившим явную опасность. Между крановщиком, такелажником и 
монтажниками должна быть устроена надежная радио- или громкоговорящая 
связь или же организована сигнализация флажками. Использование 
дополнительных промежуточных сигнальщиков для передачи сигналов 
машинисту не допускается. 
Монолитные бетонные и железобетонные конструкции выполняются 
согласно СП 70.13330.2012 , актуализированная редакция  СНиП 3.03.01-87, 
раздел 2 "Бетонные работы". Перед укладкой бетонной смеси необходимо 
проверить и принять закрываемое основание, правильность установки и 
надлежащее закрепление опалубки и поддерживающих ее конструкций, 
готовность к работе всех средств механизации укладки бетонной смеси. В 
пределах сменной захватки бетонирование следует производить без 
перерыва. Укладку бетона необходимо вести методом непрерывного 
бетонирования с обязательным виброуплотнением смеси. На время 











загрязнений, атмосферных осадков и замерзания. При этом не допускается 
опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие 
элементы крепления опалубки.  
Уплотнение бетонной смеси в фундаментах производить 
поверхностными вибраторами. Перекрытие предыдущего слоя бетона 
последующим должно быть выполнено до начала схватывания бетона в 
предыдущем слое. 
 Время выдерживания бетонной смеси и распалубки конструкций 
должно назначаться в ППР. При устройстве монолитных конструкций 
рекомендуется применять сборно-разборную инвентарную щитовую 
опалубку. 
Сварочные работы следует производить по утвержденному проекту 
производства сварочных работ или другой технологической документации. 
Сварку и прихватку должны выполнять электросварщики, имеющие 
удостоверение на право производства сварочных работ, выданное в 
соответствии с утвержденными Правилами аттестации сварщиков. 
Электроснабжение и подключение к существующим сетям 
выполняется на основании технических условий. При необходимости 
отключения существующих сетей,  точное время и продолжительность 
отключения определяется в ППР, исходя из фактического наличия 
материалов, оборудования, машин, механизмов и специалистов, занятых в 
строительстве. 
 Монтаж строительных конструкций следует производить по 
существующим технологическим картам и утверждённому ППР, увязанному 
с выполнением предшествующих и последующих после монтажа работ. 
При монтаже конструкций необходимо обеспечить: 
- устойчивость и неизменяемость смонтированной части 
конструкций сооружения на всех стадиях монтажа; 











Для монтажа конструкций предусмотрено использовать типовую 
монтажную оснастку, позволяющую осуществлять подъем, временное 
крепление и выверку. Все монтажные операции (раскладка, разметка, 
строповка, подъём, установка и закрепление) выполнять по типовым 
технологическим картам  в соответствии с ППР. 
Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 
конструкций и оборудования до установки их в проектное положение. 
До начала выполнения монтажных работ необходимо установить 
порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и 
машинистом. 
Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, 
такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть 
подан любым работником, заметившим явную опасность. 
В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с 
применением сложного такелажа, метода поворота, при надвижке 
крупногабаритных и тяжелых конструкций, при подъеме их двумя или более 
механизмами и т.п.) сигналы должен подавать только руководитель работ. 
Установленные в проектное положение элементы конструкций или 
оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их 
устойчивость и геометрическая неизменяемость. 
Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных 
в проектное положение, следует производить после постоянного или 
временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные 
элементы конструкций или оборудования после их расстроповки, за 
исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных 
ППР, не допускается. 
Погрузочно-разгрузочные работы производить в соответствии с 












При разгрузке элементов такелажник обязан сойти с транспортных 
средств сразу же после натяжения строп. При этом команду крановщику на 
подъем элемента он подает, стоя на земле на безопасном расстоянии от 
транспортных средств. 
Стропальщики (такелажники) перед началом работы обязаны: 
- изучить схемы строповки монтируемых строительных деталей и 
других поднимаемых в процессе работы грузов и в дальнейшем применять в 
каждом случае соответствующее грузозахватное приспособление; 
- проверить исправность грузозахватных приспособлений, тары и 
наличие на них указаний собственной массы и предельной массы груза, для 
транспортировки которого они предназначены; 
- проверить освещение рабочего места. При недостаточном освещении 
доложить об этом лицу, ответственному за безопасное перемещение грузов 
кранами. 
Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза 
стропальщик должен лично подавать соответствующий сигнал машинисту 
крана или сигнальщику, а сам должен выходить из опасной зоны. Затем 
следует проверить правильность строповки: при необходимости 
перестроповки груз должен быть опущен. 
После завершения строительства на территории должен быть убран 
строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи и 
проведено благоустройство территории.  
 Сбор производственных отходов, строительного и бытового мусора на 
строительной площадке предусматривается в строго отведенных местах, 
указанных подрядчиком при разработке ППР. Вывозка осуществляется 
автотранспортом по мере накопления в соответствии с требованиями 
действующих санитарных норм. 
Журнал производства работ 
С момента начала работ до их завершения Подрядчик должен вести 











также все факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных 
отношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата 
предоставления материалов, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, 
связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя 
строительной техники, мнение Заказчика по частным вопросам, а также все 
то, что может повлиять на окончательный срок завершения работ). 
Основные физические объемы строительно-монтажных работ и расход 
строительных материалов приведены в сметной документации.  
Мероприятия по производству работ в зимних условиях. 
Обосновываются технико-экономическими расчетами и разрабатываются в 
специальном ППР с использованием соответствующих технологических 
карт.  
СМР при среднесуточной температуре ниже +5 оС и суточной 
температуре ниже 0 оС, а также при оттепелях производить в соответсвии с 
"Указаниями по производству работ в зимних условиях". При этом 
необходимо понимать: 
1) организация работ на открытой территории должна соответствовать 
требованиям СанПиН 2.2.3.2733-10 (глава 2.2.3 гл. VIII); 
2) работа землеройных машин с подготовленным к разработке грунтом 
должна производиться круглосуточно во избежание промерзания грунта во 
время перерывов. Грунт, подлежащий использованию для обратной засыпки 
котлованов и траншей, должен укладываться в отвалы с применением мер 
против промерзания. Обратную засыпку котлованов и траншей следует 
производить с соблюдением следующих требований: 
- количество мерзлых комьев в грунте, которым засыпают пазухи не 
должно превышать 15 % от общего объема засыпки; 
- при засыпке пазух внутри зданий применение мерзлого грунта не 
допускается; 
- при производстве бетонных работ в зимнее время дополнительно 











арматуры, качество бетонной смеси при ее транспортировании и подаче, 
укладку и уплотнение. При выгрузке бетонной смеси из транспортных 
средств контролируют ее температуру и подвижность. Температура 
укладываемой бетонной смеси должна быть не меньше +15 0 С. Особое 
внимание уделяют контролю за послойной укладкой и уплотнением смеси. 
При производстве бетонных работ в зимнее время необходимо использовать 
бетонные смеси с положительной температурой, добавления в бетонную 
смесь хлористых солей, прогрев методом "термоса", электроподогрев и 
пароподогрев уложенного бетона. Метод выдерживания бетона (когда 
прочность бетона конструкций должна составлять к моменту возможного 
промерзания не менее 50 кгс/см2 и не менее 50 % проектной прочности) 
определяется в ППР. Бетон следует укрывать участками по 3-4 м во 
избежание охлаждения и промерзания наружного слоя бетона (3-4 см); 
- в ППР должны быть предусмотрены специальные мероприятия при 
заделке стыков, когда среднесуточная температура становится ниже +5о С и 
суточная температура 0о С. Для заделки стыков могут использовать растворы 
и бетоны с добавкой нитрита натрия или методы электропрогрева. 
Подготовка стыка к заделке в зимних условиях заключаются в очистке его 
поверхностей от снега и наледи, применяя скребки, металлические щетки, 
электровоздуховоды, ТЭНы или методы инфракрасного излучения; 
- опалубка и арматура перед бетонировнаием должны быть очищены от 
снега и наледи; 
- сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей при 
температуре наружного воздуха менее -30 оС и конструкций из 
среднеуглеродистых сталей при температуре ниже -20 о С - запрещается; 
- при складировании конструкций во избежание образования на них 
наледи следует применять высокие подкладки и другие меры, защищающие 












Объемы работ установлены по рабочим чертежам и приведены в 
ведомости объемов строительно-монтажных и специальных работ по форме, 
рекомендованной МДС 12-81.2007 "Методические рекомендации по 
разработке и оформлению проекта организации строительства и ППР". 
Объем работ определяем по паспорту объекта. Объем специальных 
работ, наружных инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения 
принят равным 40% от сметной стоимости СМР данной работы в тыс.руб. 
Объемы работ распределяем по периодам согласно календарному плану. 
Ведомость СМР и специальных видов работ приведены в приложении 2. 
 
6.10 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, 
основных строительных машинах и транспортных средствах, 
временных зданиях и сооружениях 
 
6.10.1 Определение потребности в трудовых ресурсах 
 
Потребность строительства в кадрах определяется на основе выработки 
на одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и 
процентного соотношения численности, работающих по их категориям. 
Наибольшее количество работающих на стройплощадке определяется по 
формуле: 
А=Б/ВТ=58 469153 /10000х1=79 человек, 
где А -количество работающих на стройплощадке; 
Б -общая стоимость строительно-монтажных или специальных работ, 
тыс. руб.; 
В -среднегодовая выработка на одного работающего, руб.; 












Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно-
технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой охраны 
(ПСО)) зависит от показателей конкретной строительной отрасли. 
ориентировочно можно пользоваться следующими данными: рабочие – 85%; 
ИТР и служащие – 12%; ПСО – 3%; в том числе в первую смену рабочих – 
70%, остальных категорий – 80%. 
Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки 
на одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и 
процентного соотношения численности работающих по их категориям. В 
таблице 6.1 представлено процентное соотношение численности работающих 
по их категориям. 
Таблица 6.1 - Процентное соотношение численности работающих по их 
категориям 
Категория 
Всего В наиболее загруженную 
смену 
% Кол-во чел % Кол-во чел 
рабочие 85 62 70 45 
ИТР 12 12 80 10 
МОП и др. 3 3 80 3 
Максимальное количество рабочих 79 человек, что составляет 85 % от 
работающих. Тогда количество работающих 79 человек (100 %); 
 
6.10.2 Потребность во временных инвентарных зданиях  
 
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 
 
Sтр = NSп, 
где Sтр - требуемая площадь, м
2
; 
N - общая численность работающих (рабочих) или численность 
работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 














Sтр = N0,7 м
2
, 
где N - общая численность рабочих (в двух сменах). 





Sтр = N0,54 м
2
, 
где N - численность рабочих (80%) в наиболее многочисленную смену, 
пользующихся душевой . 






Sтр = N0,2 м
2
, 
где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 





Sтр = N0,2 м
2
, 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Sтр = 55*0,2=11 м
2 
 
Помещение для обогрева рабочих: 
Sтр = N0,1 м
2
, 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Sтр = 55*0,1=5,5 м
2 
 
Помещение для приема пищи и отдыха: 
Sтр = N*1 м
2
, 
















Sтр = 7,5 м
2 
 
Для инвентарных зданий административного назначения: 
Sтр = NSн 
Sн = 4 - нормативный показатель площади, м
2/чел.; 
N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 
многочисленную смену. 
Sтр = 12*4=48 м
2 

















1 Гардеробная 0,7 55,3 2×28 (10×3,2×3) 
2 
Душевая 0,54 23,7 
2×21 (7,5×3,1×3) 
Умывальная 0,2 13,4 
3 
Сушильная 0,2 11 
15 (6,5×2,6×2,8) 
помещение для обогрева 0,1 5,5 
4 
Помещение для отдыха и 
приема пищи 
0,6 55 2×28 (10×3,2×3) 
5 Туалет 0,07 7,5 24 (9×3×3) 




6.10.3 Определение потребности в электроэнергии, воде и сжатом 
воздухе 
 
6.10.3. 1 Потребность в воде 
Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на 











 Qтp = Qпр + Qxоз + Qпож (6.1)  
 
Расход воды на производственные потребности, л/с: 
 
                               
(6.2) 
 
где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя 
(поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную 
смену; 
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 




2,1пр слQ   
 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 
 
                      (6.3)    
 
где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 
работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 







































Расход воды на противопожарные цели принимаем 10 л/с (из расчета 
одновременного действия двух струй из гидрантов по 5 л/с). 
Так как расход воды на противопожарные цели превышает её расход на 
производственные и хозяйственно-бытовые нужды, то расчет ведем только с 
учетом противопожарных нужд. В этом случае: 
 
 расч    по      л с 
 
Qтp = 0,15+ 0,5 + 10=10,65 л/с 
По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального 
ввода временного водопровода: 
                    
 расч 
   
        
  
      
        мм                    (6.4) 
где   = 0,7 - 1,2 м/с 
Принимаем       мм по ГОСТ 3262-75*. 
 
6.10.3.2 Потребность в сжатом воздухе 
 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяем по формуле: 
 
                                      с          Ко                                           (6.5) 
 











Пневмотрамбовка СО-204 1 0,345 0,9 












 сж                             м
  мин 
 
6.10.3.3 Потребность в электроэнергии 
 
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период 
выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по 
формуле 
 
Р       
К Рм
     
  К Ро в   К Ро н   К Рсв                              (6.6) 
 
где Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 
Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 
(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 
устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 
складского назначения); 
Ро.н – то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв – то же, для сварочных трансформаторов; 
cos E1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых 
потребителей электромоторов; 
К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 
 




























1 2 3 4 5 6 
Силовые потребители 
Кран башенный шт 1 139 0,5/0,7 99,29 
Краскопульты шт 1 0,5 0,5/0,7 0,36 




шт 1 0,6 0,5/0,7 0,43 
Перфоратор шт 1 1,8 0,5/0,7 1,29 
Труборез 
переносной 








м2 27217 0,015 0,8 226,6 
Подсобные 
помещения 




м2 63 0,015 0,8 0,76 
Душевые и 
уборные 




м2 10912 0,0002 0,9  
Проходы и проезды 
Основные км 0,198 5 0,9 1,09 
Второстепенные км 0,364 2,5 0,9 0,82 
Общая требуемая мощность 342,34 × 1,05 = 359,5 кВт 
 
Требуемая мощность Р = 359,5 кВт. 
Выбираем трансформаторную подстанцию типа КТП-400/10/0,4-ЗУЗ, 












Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 
определим по формуле 
 
                                        
     
 л
,                                                              (6.7) 
 
где Р – мощность; 
Е – освещенность; 
S – площадь, подлежащая освещению; 
 л – мощность лампы прожектора.   
Для освещения используем ПЗС-45 мощностью Р=0,3 Вт/м2. 
Мощность лампы прожектора  Рл = 1500 Вт. 
Освещенность Е = 2 лк. 
Площадь, подлежащая освещению S = 21268 м2. 
  
           
    
    . 
Принимаем для освещения строительной площадки 8 прожекторов. 
В качестве ЛЭП принимаются воздушные линии электропередач. 
 
6.10.4 Выбор грузоподъемного механизма 
 
6.10.4.1 Выбор крана по монтажным характеристикам 
 
Монтажные характеристики (монтажная масса ММ, монтажная высота 
крюка НК, монтажный вылет крюка 1к и минимально необходимая длина 
стрелы LС) определяются отдельно для каждой группы элементов (колонны, 
фермы, подкрановые балки и т.п.), причем для расчетов выбираются 
элементы с наибольшей массой, наиболее удаленные от крана и 
высокорасположенные 
Монтажная масса определяется по формуле: 











где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента, т; 
        Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств, т. 
Мм = 1,91 + 0,089 = 2 т 
          Для определения вылета крюка и длины стрелы используем 
графический метод: 
1. В масштабе вычерчиваем поперечный контур здания, получаем 
точки АВСД; 
2. Определяем положение точки Е на расстоянии 1 м по вертикали и 
горизонтали от крайней точки контура (от точки С); 
3. Определяем положение оси М-N: 1,5 м от уровня стоянки крана; 
4. Через точку Е по углом 60 градусов к оси М-N проводим прямую 
ЕК до пересечения с прямой, проходящей через центр тяжести самого 
удаленного элемента крана (точка Р); 
5. Определяем положение оси вращения крана 0-0 (на оси М-N по 
горизонтали откладываем 1,5 м), получаем точку Т на уровне стоянки крана; 
6. В треугольник EPB вписываем горизонтальный отрезок длиной 5 
м (длина гуська) так, чтобы гусек выходил  примерно  на 2/3 ширины здания; 
7. Замеряем в масштабе длины линий AS, AT, LK. 
Получаем: AS = 26,7 м, AT = 34,6 м, LK = 25,4 м 
Нк = AS – 2 = 26,7 – 2 = 24,7 м 
lк= 34,6 м 
Lc = 25,4 м 
Подбираем по каталогу самоходный стреловой кран на гусеничном 
ходу СКГ-40/63 с длиной стрелы 30 м. Грузоподъемность крана 2,1 т на 
вылете стрелы 25 м при высоте подъема 17,5 м. 
Нк =17,5 м 
lк = 25 м 
Lc = 30 м 













Рис.2 – Выбор крана,  графическим методом 
 
6.10.4.2 Размещение гусеничного крана 
 
Гусеничные краны в башенно-стреловом исполнении устанавливают, 
соблюдая безопасное расстояние между зданиями и краном. Поперечную 
привязку, или минимальное расстояние от оси движения до наиболее 
выступающей части здания, определяют по формуле: 
                                   В = Rпов + lбез,                                                         (6.8) 
где Rпов – радиус, описываемый хвостовой частью поворотной 
платформы крана, (принимают по паспортным данным крана или по 
справочникам), м;  
lбез – минимально допустимое расстояние от хвостовой части   
поворотной    платформы крана до наиболее выступающей части здания, м.  
В = 5,950+1=6,95 м. 
 
6.10.4.3 Определение зон действия крана 
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 











обслуживания краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, 
опасную зону дорог.  
Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно 
падение груза при установке и закреплении элементов. Принимается по /2/ и 
зависит от высоты здания. На стройгенплане обозначают пунктирной линией 
по контуру здания. 
Монтажная зона крана определяется по формуле: 
                                   Rмз = lэ +lбез,                                                           (6.9) 
где lэ – длина элемента, который может упасть со здания при его 
монтаже, м, 
lбез – зона рассеивания при падении (определяется по таблице Г.1 СНиП 
12-03-2001), м. 
Rмз = 6,0 + 3 = 9,0 м.  
Зона обслуживания краном, или рабочая зона, – пространство в 
пределах линии, описываемой крюком крана. 
Рабочая зона крана (зона обслуживания краном) определяется по 
формуле 
                                                R=lK,                                                        (6.10) 
lKmax = 25 м. 
Опасная зона работы крана – пространство, в пределах которого 
возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного 
рассеивания. 
Опасная зона определяется по формуле: 
Rопас=Rmax+0,5·вэлем+lэлем+ lрассеив ,                                                          (6.11) 
Rопас= 25 + 2,5 ×1,2+ 6,0+ 3,6 = 37,6т м. 
 
6.11 Площадки для складирования материалов, конструкций, 
оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения 
по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 











6.11.1 Расчет потребности в складских площадях 
Заполняем ведомость потребности в основных строительных 
материалах, конструкциях и изделиях (таблица 6.5). 
Таблица 6.5 - Ведомость потребности в материалах и изделиях СНиП 
5.01.17-85 
№ Наименование материалов 
изделий 





1 Конструкции и изделия 
сборные железобетонные 
т 228 228   
2 Монолитный железобетон т 45 45   
3 Конструкции строительные 
стальные 
т 72 72   
4 Цемент т 1604 1604   
5 раствор т 98 98   
6 Лесоматериалы круглые м 3 106,7 106,7   
7 Пиломатериалы м 3 75,5 75,5   
8 Плиты древесноволокнистые м 85 85   
9 Стекло оконное м 2 м2 1672 1672   
10 Блоки стеклянные пустотелые м2 19 19   
11 Плитки керамические для 
полов 
м2 1316 1316   
12 Плитки керамические 
глазурованные для внутренней 
облицовки стен 
м2 634 634   
13 Нефтебитум т 399 399   
14 Олифа кг 1662 1662   
15 Белила густотертые кг 885 885   
















17 Изделия из пластмасс кг 69 69   
18 Штукатурка сухая гипсовая 
(листы гипсовые обшивочные) 
м2 2132 2132   
19 Щебень и гравий из 
природного камня и песчано-
гравийных смесей 
м3 8143 8143   
20 Песок строительный 
природный 
м3 5847 5847   
 На складах не хранятся   











4181,6  4181,6  




685,4  685,4  




2613,5  2613,5  
32 Материалы для наружного 
водоснабжения и канализации 
тыс.ру
б 
1959,8  1959,8  
33 Материалы для наружного 




2286,4  2286,4  
34 Материалы для наружного 
электроснабжения с ТП 
тыс.ру
б 
1633,2  1633,2  
35 Материалы для наружных 
сетей слаботочных устройств 
тыс.ру
б 
326,6  326,6  





326,6  326,6  
37 Материалы на устройство 
проездов и тротуаров 
тыс.ру
б 
2613,6   2613,6 
38 Материалы на озеленение тыс.ру
б 
1829,52   1829,52 
39 Материалы на устройство 
малых архитектурных форм 
тыс.ру
б 











6.11.1 Расчет площадей складирования материалов  
Необходимый запас материалов на складе: 
         
                     Рскл  
Робщ
Т
 Тн  К  К ,                                    (6.12) 
 
где Робщ–количество материалов, деталей и конструкций, требуемых 
для выполнения плана строительства на расчетный период (по ППР); 
Т-продолжительность расчетного периода по календарному плану, дн.; 
Тн-норма запаса материала, дн.; 
К1-коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 
К2-коэффмциент неравномерности производственного потребления 
материала в течение расчетного периода. 
Полезная площадь склада (без проходов), занимаемая сложенными 
материалами: 
 
                                           тр   скл     (6.13) 
 
где  скл – расчетный запас материала ( м
2, м3, шт); 
q – норма складирования на 1м2 площади пола с учётом проездов и 
проходов. 
Материалы, требующие закрытого способа хранения, складируем 
внутри строящегося здания. Дополнительное помещение на СГП не 
проектируем. 





























































































































































































Цемент (н) 88 т 1604 18,23 1,1 1,3 10 14,3 260,7 1 220,7 
Сборный 
ж/б (о) 
132 т 228 
1,73 




66 м3 106,7 
1,62 
1,1 1,3 10 14,3 23,1 1,25 18,9 
Пиломатери
алы(н) 
88 м3 75,5 
0,86 















66 кг 69 
1,05 
1,1 1,3 10 14,3 15,0 2,1 28,4 
Щебень, 
гравий (о) 
88 м3 8143 
92,53 




Песок (о) 88 м3 5847 66,44 1,1 1,3 10 14,3 950,1 0,6 470 
Итого: открытые склады – 759 м2, под навесом – 336 м2 . 
Для хранения отделочных материалов будет задействован 1 этаж 
здания (как закрытые склады) после их монтажа. 
 
6.12 Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также 
поставляемых оборудования, конструкций и материалов 
 
Обеспечение качества строительно-монтажных работ достигается 
систематическим контролем выполнения каждого производственного 
процесса. В соответствии с СП 48.13330. Производственный контроль 











- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, 
изделий, материалов; 
- операционный контроль отдельных строительных процессов или 
производственных операций; 
- приёмочный контроль строительно-монтажных работ. 
По результатам производственного контроля качества СМР должны 
разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов. При 
контроле и приёмке работ проверяются: 
- соответствие применяемых материалов, изделий и конструкций 
требованием проекта, ГОСТ, СНиП, ТУ; 
- соответствие состава и объёма выполненных работ проекту; 
- степень соответствия контролируемых физико-механических, 
геометрических и других показателей требованием проекта; 
- своевременность и правильность оформления документации; 
- устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе 
контроля и надзора за выполнением СМР. 
Контроль качества оборудования поставки заказчика осуществляется 
заказчиком. 
Правила подтверждения пригодности новых строительных материалов, 
изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве 
утверждены постановлением Правительства РФ № 1636 от 27.12.97 года. 
Согласно указанным Правилам пригодность новой продукции для 
применения в проектировании и строительстве подтверждается техническим 
свидетельством, которое выдается с учетом обязательных теребований 
строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а 
также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с 
законодательством. 
Подрядные организации проводят внутренний (оперативный) контроль, 












Кроме этого, в процессе строительства должен осуществляться  
внешний контроль (заказчиком) - технический надзор, а так же авторский 
надзор, осуществляемый проектной организацией в соответствии со Сводом 
правил СП 11110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и 
сооружений», одобренным постановлением Правительства РФ №  44 от 
10.06.99 года. Все замечания фиксируются в журнале авторского надзора. В 
специальном разделе журнала устанавливаются мероприятия по устранению 
обнаруженных дефектов с указанием сроков их устранения. 
Геодезический инструментальный контроль осуществляется в 
соответствии с разделом 4 СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в 
строительстве». 
Требования контроля при монтаже конструкций, контроль др. видов 
работ осуществлять в соответствии с требованиями глав 3-ей части СНиП. 
Операционный контроль выполняется в соответствии с «Указаниями 
по осуществлению операционного контроля качества строительно-
монтажных работ» (РСН 204-73), утвержденных Госстроем, а также 
«Рекомендациями по осуществлению операционного контроля качества 
выполнения строительно-монтажных работ», осуществляется 
преимущественно измерительным методом или техническим осмотром по 
ГОСТ 16504-81. При этом подрядчик проверяет: 
- соответствие последовательности и состава выполняемых 
технологических операций проектной, технологической и нормативной 
документации; 
- соблюдение технологических режимов, установленных 
технологическими картами и регламентами; 
- соответствие качества выполнения операций и их результатов 
требованиям проектной и технологической документации, а также 












Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, 
методы и средства измерения; формы записи результатов, порядок принятия 
решений при выявлении несоответствий требованиям должны 
соответствовать проектной, технологической и нормативной документации. 
Лицо, осуществляющее выполнение строительно-монтажных работ, 
выполняет: 
- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы для 
строительства, произведенной заказчиком; 
- входной контроль применяемых материалов, конструкций, изделий; 
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершению 
операций; 
- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения 
последующих работ (контроль «скрытых» работ).  
 
6.13 Организация службы геодезического и лабораторного 
контроля 
 
Лицо, осуществляющее строительство, выполняет приемку 
предоставленной ему застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной 
основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, 
надежности закрепления знаков на местности; с этой целью можно привлечь 
независимых экспертов, имеющих выданное саморегулируемой 
организацией свидетельство о допуске к работам по созданию опорных 
геодезических сетей.  
Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика) 
следует оформлять соответствующим актом. 
В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными 
лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов 











6.14 Требования, которые должны быть учтены в рабочей 
документации в связи с принятыми методами возведения строительных 
конструкций и монтажа оборудования 
 
Перед началом производства строительно-монтажных работ 
необходимо разработать ППР на следующие виды работ: 
- производство  земляных работ по разработке котлована, а также 
обратной засыпке; 
- производство бетонных работ; 
- устройство фундаментов; 
- монтаж надземной части сооружений. 
Качество рабочей документации должно учитывать  требования ГОСТ 
21.501. В рабочей документации должны быть указаны: 
- параметры, соответствующие требованиям потребителя и 
нормативной документации, а также допуски на них, контролируемые в 
процессе строительства; 
- уровень собираемости конструкций и способы его достижения (в 
случае неполной собираемости конструкции должно быть экономическое 
обоснование принятого уровня собираемости); 
- критерии и правила приемки; 
- марки, виды, типы изделий, элементов, оборудования, материалов и 
требования к их качеству; 
 - графические решения по содержанию исходного геодезического 
обоснования – схемы расположения знаков исходной геодезической основы 
на монтажных горизонтах для изготовления, при необходимости, 
специальных отверстий в плитах перекрытий, а также схемы расположения 
осей детальной разбивки на монтажных горизонтах; 
- виды скрытых работ, подлежащие освидетельствованию, а также 
перечень конструкций, подлежащих промежуточной приемке; 











Уровень собираемости конструкций принимается при расчете допусков 
на размеры изделий, на размеры между разбивочными осями, на установку 
конструкций при монтаже в проектное положение, что позволяет собрать 
конструкцию без подгонки, подрубки и дополнительного регулирования. 
Допуски на точность приведены в ГОСТ 21779 и выбираются при 
проектировании на основании расчета точности.  
 
6.15 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве 
 
Разработки специальных мероприятий не требуется. Строительство 
предполагается осуществлять подрядными организациями базирующимися в 
пределах города, при этом - использование производственной, социальной и 
производственной инфраструктуры г.Красноярск.  
 
6.16 Мероприятия по охране труда 
 
При строительстве следует строго соблюдать требования СНиП 12-04-
2002 “Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство”, СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть 
1. Общие требования”, ПБ 10-382-00 “Правила устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов”, ППБ 01-03 "Правила пожарной 
безопасности в РФ", ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевыми правилами по 
охране труда при работе на высоте», СП 12-136-2002 "Решения по охране 
труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР", СанПиН 2.2.3.1384-03 
"Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ" и другими нормативными документами по охране 











Контроль выполнения требований по безопасности труда 
осуществляется инженерно-техническими работниками и службами техники 
безопасности строительных организаций. 
 
6.17 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 
обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 
деревьев, кустарников, травяного покрова. 
Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 
строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги 
и другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 
предотвращению повреждений древесно-кустарной растительности. 
Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 
ёмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для 
мусора. 
 
6.18 Продолжительность строительства 
 
По СНиП 1.04.03-85* (2 часть) определяем нормы продолжительности 
строительства и задела в % от сметной стоимости по месяцам. 
Закрытая стоянка для автомобильного транспорта на 198 легковых 
машин. По СниП 1.04.03-85* общая продолжительность строительства 
стоянки на 200 легковых автомобилей составляет 10 месяцев. Нормы заделов 














Таблица 6.7 – Нормы задела для строительства паркинга на 200 
автомобилей 
 
Нормы задела в строительстве по кварталам/месяцам, % 
сметной стоимости 
I кВ. II кВ. III кВ. IV кВ. 
Кн 30 60 90 100 
 
6.19 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и 
сооружений, расположенных вблизи от строящегося объекта 
 
Производство предполагаемых строительно-монтажных работ по 
возведению Mix паркинга не повлияет на техническое состояние и 



































Наименование объектов и затрат Сметная стоимость, тыс.руб 




  глава 1 Подготовка территории        
1 Инженерная подготовка 2178 1524,6 - 653,4 
  Итого по главе 1 2178 1524,6 - 653,4 
  глава 2 Основные здания и сооружения         
2 Четырехэтажный паркинг 87117 87117 - - 
  Итого по главе 2 87117 87117 - - 
  глава 3 Инженерные сети и оборудование         
3 Водопровод и канализация 3266,4 3266,4 - - 
4 Теплоснабжение и горячее водоснабжение 3810,8 3810,8 - - 
5 Электроснабжение и ТП 2722 1088,8 1633,2 - 
6 Сети слаботочных устройств 544,4 544,4 - - 
7 Диспетчеризация инж. оборудования 544,4 544,4 - - 
  Итого по главе 3 10888 9254,8 1633,2   
  глава 4 Благоустройство территории         
8 Проезды и тротуары 4356 4356 - - 
9 Озеленение территории 3049,2 3049,2 - - 
10 Малые формы 1306,8 1306,8 - - 
  Итого по главе 4 8712 5846,9 - - 
  Итого по главам 1-4 108895 71551,6 2192,58 438,51 
  глава 5 Временные здания и сооружения         
11 Временные здания и сооружения 1633,425 1306,74 - 326,685 
  Итого по главе 5 1633,43 1306,74 - 326,685 
  Итого по главам 1-5 110528,43 72858,3 2192,58 765,195 
  глава 6 Прочие затраты         
12 Зимнее удорожание 4177,9 -   4177,9 
13 Дополнительные затраты на 
транспортировку 
399 - - 399 
  Итого по главе 6 4576,9 - - 4576,9 
  Итого по главам 1-6 115105,4 72858,3 2192,58 5342,1 
  глава 6 Содержание дирекции         
14 Содержание дирекции 1726,5 - - 1726,5 
  Итого по главе 7 1726,5 - - 1726,5 























Распределение капитальных вложений и 
объемов СМР по периодам 
Всего СМР 03/17 06/17 09/17 12/17 
I кв II кв III кв IVкв 
1 Инженерная 
подготовка 
2178 2178     
    
 











       
       
 




4355,85 4355,85        
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6969,36 6969,36 -         
       
 
      





1142,34 1142,34 -        
      
 
      





4355,85 4355,85 -         
       
 
      
      
 
3 наружный водопровод 
и канализация 
3266,4 3266,4       
      
 
        






3810,8 3810,8       
      
 
        




2722 1088,8     
   
 
      
     
 
6 Наружные сети 
слаботочных 
устройств 
544,4 544,4      
     
 
     
   
 
7 Диспетчеризация 544,4 544,4      
     
 
     












8 Проезды, стоянки 
 
4356 4356 -       




3049,2 3049,2 -         
      
 
10 Малые архитектурные 
формы 
1306,8 1306,8 -         
      
 
11 Временные здания и 
сооружения 
1633,4 1306,74      
      
 
   
 
 
   
 
 
     
      
 
12 Затраты на зимнее 
удорожание 
4177,9 -       
 
 
   
 
 
   
 
 
      
 
 
13 доп затраты 399 -      
 
 
     
 
 
           
 
 
14 Содержание дирекции 
 
1726,5 -      
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
15 итого по КП 116831,9 72858,3        
       
 
       
     
 
       
     
 
       






















































Кафедра ПЗ и ЭН 
 
 
Раздел 8 Охрана окружающей среды 
 
8.1 Результаты оценки воздействия объекта капитального 
строительства на окружающую среду 
 
Функциональное назначение помещений проектируемого объекта 
определено заданием. 
Площадка свободна от строений и сооружений. 
Объектов, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, не имеется. 
При реализации намечаемой хозяйственной деятельности возможными 
видами воздействия на окружающую среду являются: 
- воздействие на атмосферный воздух; 
- воздействие на почву; 
- воздействие на растительный и животный мир. 
Площадка строительства не входит в зоны санитарной охраны 
водоисточников, и расположена за пределами зон санитарной охраны (ЗСО) 
водозаборов.  
В хозяйственно-бытовую систему водоотведения поступают стоки от 
санитарных приборов, расположенных в санитарных узлах.  
В производственную систему водоотведения поступают стоки от  
автомоек. 
Воздействие на растительный и животный мир при строительстве и 
эксплуатации здания будет незначительным. 
Так как, непосредственно на территории намечаемой деятельности 
какие-либо виды животных и птиц отсутствуют, то в процессе строительства  

















 8.2 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) 
снижению возможного негативного воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному 
использованию природных ресурсов на период строительства и 
эксплуатации объекта капитального строительства 
 
          8.2.1 Мероприятия по снижения возможного негативного 
воздействия на окружающую среду на период строительства 
 
 1)  Для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу применяются механизмы в основном с электроприводом 
(монтажные краны, подъемники, эл. компрессор и др.), как наиболее 
экологически чистые. 
2) Мероприятиям, направленные на предотвращение переноса 
загрязнения со стройплощадки на сопредельные территории. В связи с этим 
предусматривается: 
–  Производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 
–  Упорядоченная транспортировка и складирование строительных 
материалов; 
–  Сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные 
механизмы, отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и их ути-
лизацию. 






















8.2.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по 
рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и 
почвенного покрова 
 
Высотная посадка здания принята с учетом максимального 
использования существующего рельефа, существующими капитальными 
покрытиями проездов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций. 
 В разделе генерального плана при строительстве и после завершения 
работ предусматривается: 
– снятие растительного слоя грунта и складирование его в 
непосредственной близости для использования его в дальнейшем при 
благоустройстве территории строительства; 
– строительство проездов и дорог к зданию; 
– устройство площадки для контейнеров твердых отходов; 
– планировка поверхности местным грунтом до проектных отметок. 
 Благоустройством территории  предусмотрено: 
         − твёрдое покрытие из асфальтобетона по слою щебня и песка проездов 
и  площадок; 
         − из декоративной тротуарной плитки по слою песка и щебня 
 –тротуары и площадки отдыха. 
В местах проектирования дорожек посадки кустарников располагаются 
декоративными группами, запроектирован газон. 
Для удобства передвижения инвалидов и маломобильных групп 
населения по территории предусмотрено устройство пандусов в местах 
пересечения тротуаров с проездами. 

















8.2.3 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов 
 
В результате эксплуатации паркинга образуются следующие отходы: 
 – отработанные люминесцентные лампы; 
– твёрдые бытовые отходы; 
– мусор при уборке территории; 
Ртутные лампы люминесцентные отработанные и брак собираются в 
коробки и передаются на утилизацию в соответствии с договором об 
оказании услуг. 
Твердые бытовые отходы и смет с территории собираются в 
металлические контейнеры и будут вывозиться на захоронение на полигон 
ТБО. 
 
8.2.4 Мероприятия по охране объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 
 
После строительства здания паркинга   предусматриваются 
мероприятия по благоустройству территории: 
- посадка деревьев и кустарников, устройство газонов, беседок, мест 
для проведения досуга и отдыха. 
Работы, связанные со строительством здания, не затрагивают объекты 




















8.2.5 Программа производственного экологического контроля 
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы 
при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях 
 
Программа мониторинга за воздействием намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду включает в себя: 
- выполнение работ в соответствии со схемой производства работ, 
изложенной в проекте организации строительства контроль состояния 
инженерных сетей, обеспечивающих охрану поверхностных вод от 
загрязнения; 
 
         - контроль организованного сбора, надлежащего хранения и 



















































Кафедра ПЗ и ЭН 
 
 
8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 
8.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 
 
Пожарная безопасность объекта «Многоуровневый MixParking» 
обеспечивается следующим: 
- объемно-планировочными решениями, обеспечивающими эвакуацию 
людей при пожаре, разработанными в соответствии СП и положениями 
Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
- конструктивными решениями, принятыми на основании назначения 
здания, обоснования объемно-планировочных решений в полном 
соответствии СП 12.13130.2009. 
- оборудованием противопожарной сигнализации, противопожарного 
водоснабжения; 
- расположением здания, обеспечивающим беспрепятственный проезд 
и доступ к помещениям здания пожарных бригад;                                                                 
  - организационно-техническими мероприятиями. 
 
8.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями 
 
Градостроительное решение расположения здания на выделенном для 
строительства земельном участке принято в полном соответствии 
существующим противопожарным нормированием. 
Степень огнестойкости проектируемого здания - , определенного 
согласно СНиП 21-01-97 - I.  

















уменьшать на 20%, так как стена глухая, без окон, устройство кровли 
из негорючих материалов. 
 
8.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному 
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и 
подъездов для пожарной техники 
 
Проектом предусмотрен круговой проезд вокруг здания. Ширина 
пожарного проезда не менее 6,0м. Расход воды на 1 пожар составляет 20л/с, 
поэтому наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных 
гидрантов: проектируемого и существующего (СП 31.13330.2012). 
 
8.4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-
планировочных решений, степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 
 
Паркинг представляет собой прямоугольную форму, что обусловлено 
выбранной территорией. Сооружение  компактно и цельно как в плане, так и 
в объеме. Две зоны паркингов объединены пространством, в котором 
расположены помещения обслуживания здания и офисные помещения.  
Основной несущий остов – монолитный железобетонный каркас, перекрытия 
– монолитные железобетонные, железобетонное монолитное покрытие и 
эксплуатируемая кровля. 
II степень огнестойкости проектируемой парковки обеспечивается 
принятыми в проекте строительными конструкциями и отделкой. 
   В парковке запроектированы противопожарные перекрытия, 
негорючая кровля, молниезащита, лестничные клетки являются также 
противопожарными.  
Отверстия для прокладки инженерных коммуникаций после монтажа 















эвакуации и лестнично-лифтовых узлов выполнена негорючими 
материалами. 
 Конструктивные решения приняты в соответствии со степенями 
огнестойкости всех элементов несущих и ограждающих конструкций и 
соответствуют пределам огнестойкости и распространения огня.  
Степень огнестойкости здания  - II; 
Класс конструктивной пожарной опасности здания – СО; 
Класс пожарной опасности строительных конструкций – КО; 
Класс по функциональной пожарной опасности-Ф5.2. 
Класс пожаропасности категории В4  
Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее: 
- несущие элементы здания – R 90; 
- перекрытия междуэтажные – REI 45; 
- внутренние стены лестничных клеток – REI 90; 
- марши и площадки лестниц – R 60. 
- конструкция кровли – RE 30. 
Наружные стены выполнены из монолитного бетона с использованием 
системы навесных фасадов, выполненной из негорючих материалов 
(керамогранит, утеплитель – каменная вата Rockwool). Конструкция 
наружных стен выполнена таким образом, чтобы исключить опасность 
самовозгорания и поддержания горения утеплителя при пожаре.  
 Утепление пола в перекрытии технического этажа выполнено из 
экструдированного пенополистерола, которая защищена цементно-песчаной 
стяжкой толщиной 40мм и уложена в отсеках площадью не более 2,0м2 . 
Проектируемое здание с вышеперечисленными характеристиками 

















8.5 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 
безопасности людей при возникновении пожара 
 
В случае пожара эвакуация людей из здания осуществляется через 
главные входы лестничных клеток.  
  Эвакуационные пути обеспечены естественным и аварийным 
освещением.  
Ширина эвакуационных путей  принята согласно требований СП 
1.13130.2009. 
 Уклоны внутренних лестниц приняты согласно СП 1.13130.2009. 
 Двери на путях эвакуации открываются по направлению 
(эвакуационного) выхода из здания. 
 Выходы на эксплуатируемую кровлю прямоугольной части здания 
предусмотрены через выходы из лестничной клетки. 
 
8.6 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности 
подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 
 
Проектом предусматривается ограждение кровли по периметру. 
Эвакуация людей и тушение пожара с неэксплуатируемой кровли 
производится при помощи наружных лестниц, а с эксплуатируемой путем 
прямого перехода через мостики. 
Для безопасного прохода по неэксплуатируемой крыше специально 
разработаны алюминиевые решетчатые ступенчатые и непрерывные 
настилы. Они предусмотрены для выполнения периодических работ по 
техническому обслуживанию кровель и инженерных систем. 
Тушение возможного пожара силами пожарных подразделений 
возможно по внутренним лестницам; ширина лестничных маршей – 1,5, что 















маршами, так как лестница запроектирована двухмаршевой и никаких помех 
для рукавов не может возникнуть. 
Данные объемно-планировочные решения обеспечивают безопасность 
пожарных при тушении пожара. 
 
8.7 Описание и обоснование противопожарной защиты 
 
Системы автоматического пожаротушения и сигнализации, 
применяемые в автостоянках, должны соответствовать требованиям СНиП 
2.04.09. Оборудование автоматических устройств должно иметь 
соответствующие сертификаты пожарной безопасности. 
Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения 
автомобилей следует предусматривать в автостоянках закрытого типа: 
а) подземных независимо от этажности; 
б) надземных при двух этажах и более; 
Надземные автостоянки закрытого типа при двух этажах и более (за 
исключением автостоянок с непосредственным выездом наружу из каждого 
бокса и механизированных автостоянок) вместимостью более 100 машино-
мест — 2-го типа по НПБ 104. 
Согласно НПБ104, оборудуются системой СОУЭ тип 3. 
Характеристики Третьего  типа СОУЭ: 
- обязательно речевое и световое ( мигающие указатели, обязательные 
оповещатели «Выход) способы оповещения, звуковой (сирена, тонированный 
сигнал и т.п.) способ допускается; 
- допустимы разделения здания на зоны пожарного оповещения; 
- допустима обратная связь зон пожарного оповещения с помещением 
пожарного поста-диспетчерской; 
 Электрические сети  оборудуются устройствами защитного 
















8.8 Описание организационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности объекта 
 
Организационно-технические мероприятия включают в себя: 
организацию пожарной охраны (профессиональной, добровольной), 
обучение рабочих и служащих правилам пожарной безопасности, 
составление инструкций о порядке работы с пожароопасными веществами и 
материалами, отработку действий администрации, рабочих и служащих в 
случае возникновения пожара и эвакуации людей, применение средств 
наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности и т.п. 
          Ответственность за пожарную безопасность организации возлагается 
на ее администрацию. Она назначает должностных лиц, ответственных за 
пожарную безопасность отдельных объектов. В помощь пожарной охране в 
каждой организации создаются пожаротехнические комиссии и 
добровольные пожарные дружины, в задачи которых входят выявление 
нарушений правил пожарной безопасности, содействие органам пожарного 
надзора в их работе, организация массовой разъяснительной работы среди 
персонала  и  т.п. 
 
       8.9 Выбор первичных средств пожаротушения. 
 
Выполним подбор первичных средств пожаротушения для основных 
помещений. 
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует 
производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной 
площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов. 
В помещениях присутствуют электрощитовые, а также некоторые 
помещения оборудованы ЭВМ, поэтому возможно возникновение пожаров 
связанных с горением электроустановок. Принимаем класс (Е) – пожары, 















Площадь технического этажа парковки (без учета рампы 1827,9) – 
1827,9 м2, рампы – 376,5 м2, первого этажа  – 1852,4  м2, второго этажа – 1887 
м2, третьего этажа – 1921,6 м2. На каждые 800 м2 площади общественного 
здания с категорией пожара (Е) необходимы 4 порошковых огнетушителя 
5л/4кг или 210л/9кг, либо 4 хладоновых огнетушителя вместимостью 2(3) л, 4 
углекислотных огнетушителя 2л/2кг или 2 – 5(8)л/3(5)кг. 
Принимаем углекислотные огнетушители: 
- на техническом этаже 3 шт; 
- на первом этаж 3 шт; 
- на втором этаже 3 шт; 
- на третьем этаже 4 шт. 
Расстояние от возможного очага пожара до места размещения 
огнетушителя не должно превышать 30 м - для помещений категорий А, Б и 
В. 
При защите помещений ЭВМ следует учитывать специфику 
взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудованием, 
изделиями, материалами и т. п. Данные помещения следует оборудовать и 
углекислотными огнетушителями с учетом предельно допустимой 
концентрации огнетушащего вещества. 
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за 
приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных 
средств пожаротушения. 
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь 
порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят 
паспорт по установленной форме. 
Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 
периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 
Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах 















располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не 
более 1,5 м. 
 
8.10  Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 
капитального строительства 
 
В проекте предусмотрена система пожаротушения «NIMBUS» 
тонкораспыленой водой научно-производственной компанией  «Технологии 
и системы противопожарной безопасности» . 
Система водяного пожаротушения используется как для защиты 
отдельных пожароопасных участков (локально), так и всей площади 
защищаемого помещения (группы помещений). Модуль не предназначен для 
тушения загораний веществ, горение которых происходит без доступа 
кислорода воздуха, а также тушения металлов (щелочных и т.п.), тушения по 
объему. 
В качестве огнетушащего вещества используется водопроводная вода с 
1 % добавкой синтетического фторсодержащего плёнкообразующего 
пенообразователя марки Аква-Фом ТУ 2412-019-722410778-08 или 
огнетушащего вещества ОТВ-В1. 
 
8.11  Определение расчетного (фактического) времени эвакуации 
людей  
 
Определим время эвакуации от наиболее удаленных мест размещения 
людей в здании на улицу. В проектируемом здании такими местом является 
место возле машин на пересечении осей 10 и А’. 
В здании присутствует система оповещения о пожаре, поэтому время 
начала эвакуации следует принимать равной времени срабатывания системы 
с учетом ее инерционности. Условно примем t н.э = 5 с = 0,083 мин. 















- люди всегда стремятся идти по кратчайшему пути, который хорошо 
просматривается и по которому легче идти; 
- в аварийных ситуациях, люди незнакомые с планировкой здания, 
стремятся к выходу, который увидели перед собой в момент начала 
эвакуации, хотя с другой стороны выход может быть и ближе; 
- посетители зданий общественного назначения стремятся покинуть 
здания по пути, по которому они в него вошли. 
- люди всегда двигаются в сторону, противоположную очагу пожара, 
несмотря на то, что они могли бы воспользоваться выходом, расположенным 
в направлении очага пожара. 
При расчете весь путь движения людского потока подразделяется на 
первоначальные участки с длиной l и шириной δ. В пределах участка его 
внешние параметры остаются неизмененными. Длина и ширина участка 
принимаются с учетом концентрации людского потока в границах 
помещения. 
Расчет времени пути эвакуации ведется согласно ГОСТ 12.1.004-91*. 
Определяем плотность людского потока по формуле: 
   
    
     
 
 
где Ni – число людей на i-ом участке, м; 
li – длина i-ого участка, м; 
δi – ширина i-ого участка, м; 
f–средняя площадь горизонтальной проекции человека, 0,1 м2. 
Для первоначальных участков скорость движения на участке 
определяется как функция от плотности потока по таблице 2 ГОСТ 12.1.004- 
91*. 
 
















Интенсивность и  скорость движения людского потока находится по 
формуле: 
    
           
  
,                     
где qi-1 – интенсивность движения людских потоков, сливающихся в начале 
участка i, м; 
δi-1 – ширина участков пути слияния, м; 
δi– ширина рассматриваемого участка, м. 
Время движения людского потока рассчитывается по формуле: 





Расчет времени пути эвакуации из здания представлен в таблице 9.1. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Пересечен
ие осей 10 
и А` 
2 8 18 0,0014 1 100 0,180 
2 Пешеходн
ая дорожка 
12 9 12,5 0,011 1,1 100 0,125 
3 Дверь на 
лестницу 
15 0,9 0,2 8,3 5,87 15 0,013 





15 0,9 0,2 8,3 5,87 15 0,013 
 
Время эвакуации людей из здания составляет: 






















































Кафедра ПЗ и ЭН 
 
 
9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
 
9.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градострои- 
тельного кодекса Российской Федерации 
 
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 
передвижения МГН (маломобильных групп населения) по зданию и по его 
территории с учетом требований СП 59.13330.2012 и градостроительных 
норм. 
 Продольные уклоны тротуаров не превышают 40%, поперечный уклон 
тротуаров составляет 10-15%. 
На первом этаже  автостоянки предусмотрено 3 места для личного 
автотранспорта инвалидов. 
На эвакуационных выходах предусмотрен лифт с 
вертикальным перемещением для облегчения доступа инвалидов в креслах- 
колясках и лицам с ограниченными двигательными способностями ЩЛЗ 
Q=200 кг, V=0,15 м/с. 
На входе в здание нет лестниц, что облегчает перемещение МГН. 
Поперечный уклон входа составляет 1%. 
Ширина проступей лестниц не менее 0,3 м, а высота подъема ступе- 
ней – не более 0,15м. Уклоны лестниц не более 1:2. Ступени лестниц на пу- 
тях движения инвалидов и других маломобильных групп населения сплош- 
ные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени 
имеет закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не при- 



















Ширина входных дверей принята не менее 1,5 м. Глубина тамбуров 
принята не менее 1,85 м, ширина тамбура – не менее 2,2 м. 
Дверные и открытые проемы в стенах имеют ширину в чистоте не менее 900 
мм. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот, за исключением 
входных дверей с порогом не более 25 мм. 
Ширины коммуникационных проходов не менее 1,5 м. 
В покрытии полов коридоров и других мест общего пользования при- 
менены материалы, исключающие возможность скольжения. 
 
9.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и конструк- 
тивных решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, 
а также эвакуацию в случае пожара или других стихийных бедствий 
 
Проектными решениями было обусловлено создание архитектурной 
среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности здания для всех 
категорий маломобильных групп населения и обеспечены: 
1. досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность 
перемещения внутри здания; 
2. безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а 
также мест обслуживания МГН; 
3. Своевременное получение МГН полноценной и качественной ин- 
формации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать обо- 
рудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги и т.д; 
        4. удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 
На каждом этаже, доступном для МГН, предусматриваются 
зоны отдыха на 3-5 мест, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках. 
Проектные решения обеспечивают безопасность МГН в соответствии 
с требованиями 123-ФЗ с учетом мобильности инвалидов различных катего- 















Конструкции эвакуационных путей предусматриваются класса К0, 
предел их огнестойкости REI60 (перекрытия), а материалы отделки и 
покрытий соответствуют требованиям противопожарных норм. Предельно 
допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения с 
пребыванием МГН до двери в пожаробезопасную зону находится 
в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации. 
Конструкции противопожарных зон проектируются класса К0, а мате- 
риалы отделки и покрытий соответствуют требованиям противопожарных 
норм. 
         Двери в пожаробезопасную зону предусмотрены противопожарными, 
самозакрывающимися с уплотнениями в притворах. Пожаробезопасная зона 
запроектирована незадымляемой. 
 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
БР 08.04.01.10-411201196 ПЗ 
 Разраб. Жанкова С.А 
 Консульт Дмитриева 
Н.О.  Руковод. Макарова Л.Г. 
  Н. Контр. Макарова Л.Г. 
  Зав.каф Назиров Р.А. 
 




11 Экономика строительства 
 
11.1 Социально – экономическое обоснование строительства 
 
        В России урбанизация становится все более выраженной с 
характерными всепоглощающими чертами. При росте населения в городах 
явно заметен рост всей городской инфраструктуры, что наиболее всего 
отражается на сегменте личного автотранспорта.  
        Проект парковки должен учитывать множество ключевых и 
второстепенных факторов, которые в дальнейшем будут оказывать 
сильнейшее влияние на успех и комфорт инвестированного мероприятия. 
Организация парковки, это сложный, комплексный и крайне ответственный 
процесс, который включает в себя множество факторов как юридических, так 
и технических. Грамотный проект парковки определяет дальнейший успех 
того или иного строительного объекта.                             
          Скоростное развитие же города не может позволить себе столь 
нефункционально использовать такое большое пространство, которое сейчас 
занимают наземные одноуровневые стоянки. Следовательно, все чаще встает 
вопрос о строительстве именно многоуровневых стоянок или встроенных и 
подземных стоянок. 
 1990 2010 
Количество 
автовладельцев  на 
тысячу человек в г. 
Красноярск 
64,1 249,6 
 Предполагаемое расположение объекта комбинированного паркинга 
«MixParking» – проспект Свободный , г. Красноярск, Красноярский край, 














Основными функциями Mix парка является компактное хранение и 
ремонт автомобилей. А также размещение офисных помещений и 
использование эксплуатируемой кровли  в целях создания удобной 
функциональной зоны для досуга и отдыха. 
Проектируемый паркинг включает в себя своеобразный пример 
рационального использования занимаемой площади, а так же возможность 
использования характеристик рельефа на благо застройки. Территория, на 
которой ведется застройка, располагается в центральной части кампуса СФУ, 
к строящемуся объекту примыкает «К»- корпус Инженерно-строительного 
института, проектируемый мостик от здания паркинга удобно вписывается в 
планировку пешеходных путей. Строящейся здание паркинга частично несет 
в себе и  функции по дополнительному освещению для корпуса «К», по 
средствам использования светоотражающих панелей.  
Основная часть паркинга включает в себя 4 этажа. Нижний этаж 
является подземным. Благодаря расположению на разных высотах рельефа 
местности создается градация по уровням здания, юго-восточная  часть 
здания «углубляется» в грунт и имеет переход в виде моста к системе 
пешеходных путей. Северо-западная часть здания примыкает к зданию 
автоматизированного паркинга. Въезд автомобилей происходит в этой части 
здания. Здесь же владельцы автомобилей имеют возможность выбрать где 
расположить на хранение свой автомобиль: в основной части парковки или в 
автоматизированной. 
Часть механизированного паркинга представляет собой высотное 
здание в семь этажей. Высота этажей варьируется от 1,8 до 2,2 м. Высота 
этажа продиктована технологической схемой, в зависимости от габаритов и 
высоты автомобиля. 
Комплекс включает в себя часть вспомогательных помещений: 
диспетчерские, автомойка, ремонтно-мастерская, сан.узлы, кладовые 
кабинеты обслуживающего персонала, инвентарные и прочее. На втором и 











диспетчеризации и офисы. В прямоугольной части здания – эксплуатируемая 
кровля, которая благополучно может использоваться круглый год. 
Площадь и рентабельность парковок рассчитывают из количества 
машиномест на 100 м², при этом учитывая уникальные показатели и 
особенности. Показатель эффективности парковки - это максимальная 
вместимость. Именно по данной причине на первый план выходит 
строительство многоуровневых парковок. Многоуровневые парковки - 
наиболее эффективный и верный способ решения вопроса по стоянке 
максимально большого количества автотранспорта на относительно 
небольшой территории.  
Организация парковки с применением автоматизированных 
парковочных решений обеспечивает существенную экономию 
площадей (коэффициент уплотнения от 2 до 12), что особенно актуально в 
условиях дефицита и дороговизны земли в мегаполисах. В ряде случаев 
механизированные парковки просто незаменимы. В центральных и других 
районах города с плотной застройкой, имеющих историческую и культурную 
ценность, зачастую совершенно негде парковаться, поэтому организация 
парковки посредством автоматизированного подземного комплекса не имеет 
альтернативы. 
Достоинства автоматизированной парковки: 
- экономия площади на 35-50 % и более, в зависимости от типа системы 
в сравнении с традиционными паркингами; 
- прибыльность (рентабельность) — за счет реализации большего;  
- количества машиномест на той же площади застройки, в сравнении с 
традиционным паркингом; 
- безопасность исключается несанкционированный доступ в систему, 
отсутствует необходимость самостоятельного перемещения в паркинге, 
поскольку процесс парковки/выдачи происходит в автоматическом режиме 











-экономия времени — парковка или выдача автомобиля за 50 — 90 
секунд; 
- низкое энергопотребление — 1 цикл (парковка + выдача) ≈ 1 кВт·ч; 
- бесшумность — уровень шума менее 30 дБ (допустимый 
нормативный уровень шума 60 дБ); 
- экологичность (без вредных выбросов и загрязнений); 
- адаптация под любой проект за счет разнообразия и 
многофункциональности оборудования. 
Основные показатели, такие как скорость работы системы, уровень 
шума, экологичность, указаны согласно данным некоторых из 
производителей, фактические показатели парковочных систем других 
производителей могут существенно отличаться. 
Недостатки: 
- при поломке конструкции выдача автомобилей невозможна в 
течение некоторого времени. 
В данном дипломном проекте приведено сравнение рациональности по 
занимаемой паркингом площади в пределах кампуса СФУ. 
Сравнение эффективности и рационального использования площади 
Mix-паркинга и парковки под футбольным полем СФУ 
 




Площадь застройки, м2  8216,1 3457,4 
Общая площадь,м2 8216,1 16248,8 
Количество этажей, шт.  1 От 4до 7 
Количество машин 140 394 













При застройке территории в 8216, 1 м2 под футбольным полем 
размещается 140 машиномест, а при застройке территории в 2,4 раза 
меньшей количество машиномест возрастает в 2,8раза. При этом, увеличение 
здания по этажности дает возможность более рационально использовать 
застраиваемую территорию, снабжая здание паркинга не только 
парковочными местами, но и обеспечивая техническое обслуживание машин. 
Помимо этого, кровля паркинга является эксплуатируемой, образующая 
большую благоустроенную площадь с озеленением для прогулок, и 
устройства досуга и отдыха. 
 
Рисунок 11.1 - Ситуационная схема 
Место, выбранное для строительства паркинга, отмечено на 
ситуационной схеме (рисунок 11.1). Расположение паркинга на площадке 
кампуса СФУ решение обоснованное. Площадка СФУ является весьма 
значимой в преддверии Зимней Универсиады 2019. Активная застройка 
общежитий для студентов, преподавателей и гостей универсиады требует так 
же позаботиться и о размещении и хранении автомобилей. Площадка 
строительства располагается максимально близко к Университету, а так же к 
запланированным общежитиям в шаговой доступности. Облик и внешний 
вид здания удачно вписываются в существующую застройку, максимально 











Цель строительства паркинга заключается в реализации и создании 
удобных и функциональных мест для хранения и содержания автотранспорта 
широкой категории пользователей, а так же при правильном распределении 
инвестиций, достичь окупаемости и максимальной финансовой отдачи 




































11.2 Определение стоимости проектных работ 
 
Для определения стоимости разработки проектной документации для 
строительства объектов жилищно-гражданского назначения предназначен 
государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные 
работы в строительстве «Объекты жилищно-гражданского строительства».  
Также для определения сметной стоимости строительства были 
использованы следующие документы: 
- Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 с 
Приложением №1. Рекомендуемые к применению в I квартале 2016 года 
индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по 
видам строительства, изменения сметной стоимости проектных и 
изыскательских работ, изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, 
а также индексах изменения сметной стоимости оборудования;  
Распределение базовой цены на разработку проектной документации 
осуществляется в соответствии с показателями, приведенными в таблице 
11.3. Она может уточняться по согласованию между исполнителем и 
заказчиком.  
Таблица 11.3 - Распределение базовой цены на разработку проектной и 
рабочей документации 
Виды документации Процент от базовой цены 
Проектная документация 40 
Рабочая документация 60 
ИТОГО 100 
 
Базовая цена разработки проектной и рабочей документации 
определяется по формуле: 
 











где   и   – постоянные величины для определенного интервала 
основного показателя проектируемого объекта, в тыс.руб.; 
  -  основной показатель проектируемого объекта; 
   - коэффициент, отражающий инфляционные процессы в 
проектировании на момент определения цены проектных работ для 
строительства объекта.  
Базовая цена на разработку проектной и рабочей документации (СБЦ 
табл.1) многоурвневого Mix паркинга приведена в таблице 11.4. 











Постоянные величины базовой 
цены разработки проектной  и 
рабочей документации, тыс. 
руб. 
  
 а b 






площадью до 18400 
17311,1 м2 771 0,135 
 
Полный расчет стоимости проектирования многоурвневого Mix 
паркинга приведен в таблице 11.5. 
Таблица 11.5 – Смета на проектные работы. 
Смета № 1 на проектные работы 
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, 
этапа, вида проектных работ многоурвневого MixParking, стадия «Проект» 
Наименование проектной организации ________________ 

































100 или количество*цена 











а = 771 
тыс.руб. 
















 Итого по смете   4873,1 
 НДС  18% 877,2 
 Итого с НДС   5750,3 
 
Стоимость работ по разработке проектной документации (Стадия П) с 
















11.3 Определение сметной стоимости отдельных видов работ и 
затрат 
 
В рамках выполнения выпускной квалификационной бакалаврской 
работе был составлен локальный сметный расчет на общестроительные 
работы по листам АР и КР. При составлении сметы  использовалась сметно-
нормативная база 2001 года (ФЕР) с последующим пересчетом сметной 
стоимости строительства в уровень цен на 1 квартал 2016 года (индекс 
изменения сметной стоимости строительства - 7,15) 
Сметная стоимость комплекса строительных работ определяется только 
локальным сметным расчетом, поэтому в конце в него включаются средства 
на покрытие лимитированных затрат: временные здания и сооружения – 
1.8%, производство работ в зимнее время - 3%, непредвиденные затраты – 
2%;   и начисляется налог на добавленную стоимость (НДС 18%). 
Строительство объекта ведется в г. Красноярск,  5 зона строительства.  
Сметная стоимость отдельных видов строительно-монтажных работ 
определяется в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения 
стоимости строительной продукции на территории РФ». 
Метод определения стоимости общестроительных работ - базисно 
индексный. 
На основании полученных данных был проведен анализ сметной 
стоимости строительных работ по составным элементам и разделам 
локального сметного расчета. Результаты анализа представлены в таблице 
11.6, 11.7. Локальный сметный расчет приведен в приложении 3. 
Таблица 11.6 – Структура локального сметного расчета на  
общестроительные работы  по разделам (в текущих ценах на I кв. 2016г.)  
Разделы Сумма, руб. Удельный вес 
Земляные работы 63704,6 0,2 















Кровля 660965 0,76 
Лестницы 44196,2 0,05 
Проемы 1102843 1,27 
Прочее 19600,5 0,02 
Лимитированные затраты 1198303 1,38 
НДС 1328902 1,53 
Итого 87116938 100 % 
 
Рисунок 11.2 - Структура сметной стоимости на общестроительные 
работы  по разделам, % 
 
Рисунок 11.3 - Структура локального сметного расчета на 





























Таблица 11.7 – Структура локального сметного расчета на 






Прямые затраты, всего 4625286,45 5,31 
в том числе: 
     материалы 8650861 9,93 
   эксплуатация машин 278032 0,32 
   основная заработная плата 495565,5 0,57 
Накладные расходы 527791,2 0,61 
Сметная прибыль 324016,7 0,37 
Лимитированные затраты, всего 1198303 1,38 
НДС 1328902 1,53 
ИТОГО 87116938 100% 
 
 
Рисунок 11.4 - Структура локального сметного расчета по составным 
элементам , % 
 
В результате составления сметного локального расчета и его анализа 
получили следующее: 
- Сметная стоимость общестроительных работ составила – 87116938 
руб. Сметная трудоемкость 53630,87 чел.час. 
- Анализ структуры сметной стоимости на общестроительные работы  
по разделам свидетельствует о том, что наибольший удельный вес составляет 




















- Анализ структуры локального сметного расчета на  
общестроительные работы  по разделам в рублях подтверждает, что 
наибольшей стоимостью обладает устройство монолитных железобетонных 
констукций  
-   Анализ структуры локального сметного расчета по составным 
элементам свидетельствует о том, что наибольший удельный вес составляют 


































10.4 Основные технико-экономические показатели проекта 
 
Технико-экономические показатели проекта являются обоснованием 
технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. Расчеты приведены  в таблице 10.6  
Таблица 10.6 - Технико-экономические показатели инвестиционно-
строительного проекта. 
Наименование показателей, единицы измерения  
 
Значение 
Площадь застройки, м2  2809,1 
Общая площадь,м2 11236,3 
Количество этажей, шт.  4 
Высота этажа, м  2,7 
Строительный объем, всего, м3  
в том числе надземной части   
30338,3 
Рабочая площадь, м2 4756,16 
Подсобная площадь,м2 5422,6 
Конструктивная площадь, м2 540,7 
Планировочный коэффициент   0,42 
Коэффициент компактности 0,13 
Объемный коэффициент  2,7 
Сметная стоимость общестроительных работ,  руб.)  87116938 
Сметная стоимость 1 м2площади (общей) 7753,2 
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема 2871,5 
Продолжительность строительства, мес. 10мес. 
Трудоемкость производства общестроительных работ, 
чел.час 
53630,87 
Сметная себестоимость общестроительных работ на 1 м2 
площади, руб 
1312,7 
Сметная рентабельность производства (затрат) 
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строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. – 
Взамен ГОСТ Р 21.1101 – 2009; введ. с 11.06.2013. – Москва: 
Стандартинформ, 2013. – 55с.  
4. ГОСТ 21.501 – 2011 Правила выполнения рабочей документации 
архитектурных и конструктивных решений. – Взамен ГОСТ 21.501 – 93; 
введ. с 1.05.2013. – Москва: Стандартинформ, 2013. – 45с.  
5. ГОСТ 21.502-2007 Система проектной документации для 
строительства. Правила выполнения проектной и рабочей документации 
металлических конструкций. – Введ. с 01.01.2009. – Москва: 
Стандартинформ, 2008. – 20с.  
6. Положение о составе разделов проектной документации и 
требования к их содержанию (утверждено Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87).  
7. ГОСТ 2.316 – 2008 Единая система конструкторской документации. 
Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на 
графических документах. – Взамен ГОСТ 2316 – 68; введ. 01.07.2009. – 
Москва: Стандартинформ, 2009.  
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ч. 
№ док. Подпись Дата 
Лист 
 
                 БР 08.04.01.10-411201196 ПЗ 
 Лист 
8. ГОСТ 2.304-81 с изм. №№1,2. Единая система конструкторской 
документации. Шрифты чертежные. – Введ. 01.01.82. – Москва: 
Стандартинформ, 2007. -21с.  
9. ГОСТ 2.302 - 68* Единая система конструкторской документации. 
Масштабы (с Изменениями №№ 1, 2, 3). Межгосударственный стандарт. – 
Взамен ГОСТ 3451 – 59*; введ. 01.01.71. – Москва: Стандартинформ, 2007. – 
3с. 
10. ГОСТ 2.301 – 68* Единая система конструкторской документации. 
Форматы (с Изменениями №№ 1, 2, 3). Межгосударственный стандарт. – 
Взамен ГОСТ 3450-60; введен 01.01.71. - Москва: Стандартинформ, 2007. – 
4с. 
Архитектурно-строительный раздел 
11. СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-
26-76.  
12. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.  
13. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2013.  
14. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 23.02.-2003. – Введ. 1.01.2012. – М.: ООО «Аналитик», 2012. 
– 96с.  
15. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 
2.03.13 -88.  
16. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009  
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18. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для 
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19. МГСН 1.01-97 часть 1 «Временные нормы и правила планировки и 
застройки г. Москвы».  
20. МГСН 1.01-94 «Временные нормы и правила проектирования 
планировки и застройки Москвы» (Корректировка и дополнения ВСН 2-85).  
21. ВСН 01-89 (Минавтотранс РСФСР) «Ведомственные строительные 
нормы. Предприятия по обслуживанию автомобилей».  
22. МГСН 5.01-94* «Стоянки легковых автомобилей».  
23. Пособие к МГСН 5.01.94* «Стоянки легковых автомобилей» 
Выпуск 1.  
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Бетонные, железобетонные и каменные конструкции 
24. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. – 
Введ. 01.01.2013. – М.: Минрегион России, 2012.  
25. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.07-85*. – Взамен СП 20.13330.2010; введ. 20.05.2011. – 
М.: ОАО ЦПП, 2011. -90с.  
26. Кузнецов, В.С. Железобетонные конструкции многоэтажных 
зданий. Курсовое и дипломное проектирование: учеб. пособие для студентов 
спец. «Промышленное и гражданское строительство / В.С. Кузнецов. – М.: 
АСВ, 2010. – 197 с.  
27. Железобетонные и каменные конструкции: учеб. для студентов 
вузов направления «Строительство», спец. «Промышленное и гражданское 
строительство» / В.М. Бондаренко [и др.]; под ред. В.М. Бондаренко. – Изд.  
5-е, стер. – М.: Высшая школа, 2008. -887с.  
28. Щербаков, Л.В. Примеры расчета элементов железобетонных 
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Основания и фундаменты 
29. СП 50-101-2004 Проектироавние и устройство оснований и 
фундаментов зданий и сооружений введ. 28.03.2004 М: ГУП ЦПП, 2005. -30 . 
30. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83. - Взамен СП 22.13330.2010; 
введ. 20.05.2011. – М.: ОАО ЦПП, 2011. – 162с.  
31. СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и 
фундаментов зданий сооружений /Госстрой России. - М: ГУП ЦПП, 2005. - 
130 с.  
Организация строительного производства 
32. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 
редакция. – Введ. 20.05.2011. – М.: ОАО ЦПП, 2011.  
33. Баронин, С.А. Организация, планирование и управление 
строительством. учебник / С.А. Баронин, П.Г. Грабовый, С.А. Болотин. – М.: 
Изд-во «Проспект», 2012. – 528с.  
34. Терехова, И.И. Организационно-технологическая документация в 
строительстве: учебно-методическое пособие для практических занятий, 
курсового и дипломного проектирования / И.И. Терехова, Л.Н. Панасенко, 
Н.Ю. Клиндух. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 40 с.  
35. МДС 12 - 46.2008. Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ 
по сносу (демонтажу), проекта производства работ.- М.: ЦНИИОМТП, 2009.  
36. РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки 
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«Ин-форм», 2006. - 304с. 
38. "О саморегулируемых организациях". Федеральный закон от 1 
декабря 2007 г. № 315-ФЗ.  
39. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный 
закон от 29.12.2004 г № 190 - ФЗ. - М.: Юрайт- Издат. 2006. - 83 с. 
40. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве: в 2ч. Общие 
требования. - Взамен СНиП 12-03-99; введ. 2001-09-01. - М.: Книга - сервис, 
2003.  
41. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве: в 2ч. Ч.2. 
Строительное производство. - Взамен разд. 8-18 СНиП III-4-80.* введ.2001-
09-01. - М.: Книга-сервис, 2003.  
42. СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и 
заделов в строительстве предприятий, зданий и сооружений: в 2ч. - Госстрой 
России – М.: АПП ЦИТП, 1991.  
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43. Экономика отрасли (строительство): методические указания к 
выполнению курсовой работы / И.А. Саенко, Е.В. Крелина, Н.О. Дмитриева. - 
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012 
44. Ардзинов, В.Д. Сметное дело в строительстве: самоучитель./ В.Д. 
Ардзинов, Н.И. Барановская, А.И. Курочкин. - СПб.: Питер, 2009. -480 с.  
45. Саенко И.А. Экономика отрасли (строительство): конспект лекций – 
Красноярск, СФУ, 2009.  
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48. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций (СО 153-34.21.122-2003). – М.: Издательство 
МЭИ, 2004. – 57 с.  
49. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство. – Введ. 01.09.2001. – М.: ГУП ЦПП, 2002. – 64 с. 
50. Коптев, Д.В. Безопасность труда в строительстве. Инженерные 
расчеты по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» / Д.В. Коптев, 
Г.Г. Орлов, В.И. Булыгин. – М.: АСВ, 2003. – 348 с.  
51. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования. – Введ. 01.09.2001. – М.: ГУП ЦПП, 2002. – 64 с. 
52. Долин, П.А. Справочник по технике безопасности/ П.А. Долин. – 
М.: Энергоиздат, 1998. – 800с. 
53. СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. (с 
изменениями №1,2). – Введ. 01.01.1998. – М.: ГУП ЦПП, 1998. – 14с.  
54. Баратов, А.Н. Пожарная безопасность: учебное пособие / А.Н. 
Баратов, В.А. Пчелинцев. – М.; АСВ, 1997. – 176 с.  
55. Правила пожарной безопасности при производстве строительно-
монтажных работ. – М.: Стройиздат, 1995. – 48 с.  
56. Пчелинцев, В.А. Охрана труда в строительстве: учебник для 
строительных ВУЗов и факультетов. /В. А. Пчелинцев, Д.В. Коптев, Г.Г. 
Орлов. – М.: Строиздат, 1991. – 228с.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Теплотехнические расчеты железобетонной стены 400мм 
 
Конструкцию наружной железобетонной стены представим в таблице А.1. 




слоя δ, м 
Плотность 
материала ρ, кг/м3 
Ко ффициент 
теплопроводности  , 
 т/ м  ) 
1 Железобетонная ГОСТ 
26633 
0,380 1800 1,92 
2 Теплоизоляционный слой: 
ROCKWOOL  
Х 90 0,039 
3 Декоративная облицовка 0,010 - 0,24 
 
Определим градусо – сутки отопительного периода ГСОП, ºС сут/ год, по 
формуле: 
 
                                  ГСОП =  tв - tот) ∙ zот,                             (1) 
 
где tв – расчетная температура внутреннего воздуха здания, ºС, 
принимаемая при расчете ограждающих конструкций групп зданий указанных в 
таблице 3: по поз.1 – по минимальным значениям оптимальной температуры 
соответствующих зданий по ГОСТ 30494 - 96  в интервале 24-26 ºС); 
 
tот, zот – средняя температура наружного воздуха, ºС, и продолжительность, 
сут/ год, отопительного периода, принимаемые по своду правил для периода со 
среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 ºС. 
Принимаем 
tв = 15 ºС по поз.2; 
tот = -6,7 ºС СП 131.13330.2012, таблица 3.1, столбец 14; 
zот = 233 сут СП 131.13330.2012, таблица 3.1, столбец 13. 
Определим величину градусо – суток отопительного периода ГСОП, 
ºС сут, по формуле  1): 
ГСОП = (15 −  −6.7)) 233 = 5056,1 ºС сут. 
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Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R0тр, 
м2 ∙ ºС/  т, определим по формуле: 
                                                R0
тр
 = a ∙ ГСОП + b,                               (2) 
где ГСОП – градусо – сутки отопительного периода, ºС сут, для конкретного 
пункта; 
a, b – ко ффициенты, значения которых следует принимать по данным 
таблицы для соответствующих групп зданий: a = 0,0003, b = 1,2. 
Найдем требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций R0тр, м2 ∙ ºС/  т, по формуле  (2) 
R0
тр
 = 0,0003 ∙5056,1 + 1,2 = 2,716 м2   ◦C/ т  
Сопротивление теплопередаче Ro, м2 °С/ т, многослойной ограждающей 
конструкции с однородными слоями определим по формуле: 
                                           R0 = Rsi + Rk + Rse = R0тр,                                     (3) 
где Rsi = 1/ αint, αint – ко ффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций,  т/  м2 °С); 
Rse = 1/ αext, αext – ко ффициент теплоотдачи наружной поверхности 
ограждающей конструкции для условий холодного периода,  т/  м2 °С); 
Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2 °С/ т, с 
последовательно расположенными однородными слоями определяем как сумму 
термических сопротивлений отдельных слоев по формуле: 
                                               Rk = R1 + R2 + R3,                                      (4) 
где R1, R2, R3 – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей 
конструкции, м2 °С/ т, определяемые по формуле 
                                                     R = δ/  ,                                              (5) 
где δ – толщина слоя, м; 
  – расчетный ко ффициент теплопроводности материала слоя,  т/  м2 °С), 
принимаемый из таблицы А.1. 
Найдем термическое сопротивление ограждающей конструкции: 
Rsi = 1/ αint = 1/ 8,7 = 0,115 м2 °С/ т; 
Rse = 1/ αext = 1/ 23 = 0,043 м2 °С/ т. 
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2,716 = 0,115+0,043+0,21+
 




     
 
Х = ≈ 100 мм. 
Таким образом, толщина утеплителя в железобетонной стене толщиной 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Теплотехнический расчет стеклопакета из ПВХ 
 
Определим градусо – сутки отопительного периода ГСОП, ºС сут/ год, по 
формуле  1): 
ГСОП =  tв - tот) ∙ zот, 
где tв – то же, что в формуле  1) 
tот, zот –то же, что в формуле  1). 
Принимаем 
tв = 15 ºС по поз.2; 
tот = -6,7 ºС СП 131.13330.2012, таблица 3.1, столбец 14; 
zот = 233 сут СП 131.13330.2012, таблица 3.1, столбец 13. 
Определим величину градусо – суток отопительного периода ГСОП, ºС сут, 
по формуле  1): 
ГСОП = (15 −  −6.7)) 233 = 5056,1 ºС сут. 
Для полученного значения градусо-суток отопительного периода 
интерполяцией находим требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций R0тр, м2 ∙ ºС/  т, по СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий, 
таблица 3, столбец 6, получаем R0тр = 0,45  м2 ∙ ºС/  т. 
По ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей, 
таблица 2 принимаем двухкамерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием 
(4M1-8-4 M1-8-4M1) с приведенным сопротивлением теплопередаче R0тр = 0,49 м2 
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